HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM 2026

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRỄ HẠN CÔNG VIỆC TRONG SPRINT VÀ XÂY DỰNG AGENT HỖ TRỢ CAN THIỆP SỚM

04-SV-2026-RIPT

Thuộc nhóm ngành khoa học: Công nghệ thông tin

Sinh viên thực hiện	Giới tính	Dân tộc	Mã SV	Lớp	Khoa	Năm thứ	Số năm đào tạo	Ngành học
Nguyễn Trường Giang	…	…	B23DCCC055	D23CCPM02	…	…	…	…
…								

Người hướng dẫn: ThS. Trần Minh Hiếu

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....1
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài.....1
1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước.....1
1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.....2
2. Lý do chọn đề tài.....2
3. Mục tiêu đề tài.....3
4. Phương pháp nghiên cứu.....3
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....4
6. Cấu trúc báo cáo.....4
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN.....4
1.1. Scrum, sprint và dữ liệu hệ thống quản lý issue.....5
1.2. Giám sát quy trình dự báo và khuyến nghị.....5
1.3. Rò rỉ thông tin theo thời gian trong dữ liệu issue tracker.....6
1.4. Các mô hình học máy được sử dụng.....7
1.4.1. Hồi quy logistic.....7
1.4.2. Gradient boosting và CatBoost.....7
1.4.3. Baseline tần suất và quy tắc nghiệp vụ.....7
1.5. Đánh giá cảnh báo dưới ngân sách.....7
1.6. Chất lượng xác suất và hiệu chuẩn.....8
1.7. Kiểm định bằng paired bootstrap.....8
1.8. Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn.....9
1.8.1. Agent dùng công cụ.....9
1.8.2. Ảo giác, tính trung thực của giải thích và grounding.....9
1.8.3. Prompt injection và quyền hạn của agent.....9
1.8.4. Ai quyết định khi nào cảnh báo.....9
1.9. Khoảng trống nghiên cứu và định vị đề tài.....10
1.10. Kết luận chương.....10
CHƯƠNG 2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....12
2.1. Phát biểu bài toán.....12
2.2. Nguồn dữ liệu TAWOS.....13
2.3. Xác định cohort và gán nhãn.....14
2.3.1. Cohort cam kết đầu sprint.....14
2.3.2. Quy tắc gán nhãn.....14
2.3.3. Các trường hợp đặc biệt.....14

2.3.4. Kiểm tra nhãn độc lập....15
2.4. Tiêu chí chọn dự án và tập dữ liệu cuối....15
2.5. Tạo snapshot đúng thời điểm (as-of)....15
2.6. Đặc trưng....16
2.7. Các mô hình so sánh....17
2.8. Thiết kế chia dữ liệu....17
2.8.1. Theo thời gian (temporal)....17
2.8.2. Theo dự án chưa thấy (cross-project)....18
2.9. Cảnh báo theo ngân sách và cảnh báo tuần tự....18
2.10. Chỉ số đánh giá và quy tắc kết luận....18
2.11. Tái lập thực nghiệm....19
2.12. Kết luận chương....19
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ DỰ BÁO RỦI RO TRÊN DỮ LIỆU TAWOS....20
3.1. Kiểm định giả thuyết chính H1....20
3.2. So sánh đầy đủ các mô hình tại mốc 50%....21
3.3. Kết quả theo mốc thời gian....22
3.4. Kiểm tra độ vững....23
3.5. Mức độ quan trọng của đặc trưng....24
3.6. Chất lượng xác suất và hiệu chuẩn....25
3.7. So sánh với quy tắc nghiệp vụ và các phân tích khám phá....26
3.8. Phân bổ cảnh báo theo thời gian (RQ4, khám phá)....27
3.9. Khác biệt giữa các dự án....28
3.10. Thảo luận....28
3.11. Kết luận chương....29
CHƯƠNG 4. AGENT CẢNH BÁO CÓ KIỂM TRA BẰNG CHỨNG....31
4.1. Nguyên tắc thiết kế....31
4.2. Các thành phần....32
4.2.1. Ngữ cảnh và công cụ....32
4.2.2. Lược đồ đầu ra....32
4.2.3. Bộ kiểm tra bằng chứng....33
4.2.4. Vòng lặp và cấu hình....34
4.3. Ví dụ minh họa....34
4.3.1. Một trace bình thường....34
4.3.2. Kịch bản prompt injection....34
4.4. Đánh giá kỹ thuật theo protocol E3 v2....35
4.4.1. Thiết kế bộ kịch bản....35

4.4.2. Kết quả....35
4.4.3. Diễn giải và giới hạn....36
4.5. Kết luận chương....36
CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG, KIỂM THỬ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI....38
5.1. Kiến trúc hệ thống....38
5.2. Kiểm thử tự động....39
5.3. Kế hoạch tích hợp vào Agentick....40
5.4. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu....40
5.5. Sản phẩm của đề tài....41
5.6. Kết luận chương....41
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....42
1. Kết luận....42
2. Hạn chế....42
3. Kiến nghị và hướng phát triển....43
TÀI LIỆU THAM KHẢO....44
PHỤ LỤC....47
Phụ lục A. Danh sách đặc trưng....47
Phụ lục B. Kết quả theo từng dự án....48
Phụ lục C. Trace đầy đủ của một lần chạy agent....49
Phụ lục D. Hướng dẫn tái lập....49
Phụ lục E. Tình trạng kiểm thử....50

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Các hướng nghiên cứu liên quan và vị trí của đề tài.....10
Bảng 2.1. Quy mô dữ liệu nguồn TAWOS v1.1.....13
Bảng 2.2. Quy tắc xử lý các trường hợp đặc biệt khi gán nhãn.....14
Bảng 2.3. Luồng dữ liệu từ cohort đến tập đánh giá.....15
Bảng 2.4. Các nhóm đặc trưng.....16
Bảng 2.5. Sáu mô hình được so sánh.....17
Bảng 2.6. Phân vùng dữ liệu theo thời gian.....17
Bảng 2.7. Các chỉ số đánh giá và cách đọc.....18
Bảng 3.1. Kết quả kiểm định giả thuyết chính tại mốc 50%.....20
Bảng 3.2. So sánh với cùng 850 cảnh báo trên tập test temporal.....20
Bảng 3.3. Kết quả sáu mô hình tại mốc 50%, temporal (397 sprint test).....21
Bảng 3.4. Kết quả sáu mô hình tại mốc 50%, cross-project (1.962 sprint, 14 dự án) 21
Bảng 3.5. Recall và lead time theo mốc, temporal.....22
Bảng 3.6. Chênh lệch recall (động − tĩnh) tại mốc 50% khi thay đổi giả định.....23
Bảng 3.7. Mười đặc trưng quan trọng nhất của CatBoost động (trung bình theo dự án, %).....24
Bảng 3.8. Chất lượng xác suất của CatBoost tại mốc 50%.....25
Bảng 3.9. Các so sánh khám phá tại mốc 50%.....26
Bảng 3.10. Kết quả phân bổ cảnh báo với K = 2.....27
Bảng 4.1. Các công cụ chỉ đọc của agent.....32
Bảng 4.2. Các cổng kiểm tra đầu ra của agent.....33
Bảng 4.3. Kết quả đánh giá agent trên 50 kịch bản E3 v2.....35
Bảng 5.1. Thành phần chính của hệ thống.....38
Bảng 5.2. Kế hoạch triển khai (T0 là thời điểm báo cáo).....40
Bảng 5.3. Đối chiếu mục tiêu và kết quả.....40
Bảng PL.1. Danh sách đặc trưng đầu vào.....47
Bảng PL.2. Recall tại mốc 50% theo dự án.....48
Bảng PL.3. Kết quả chạy bộ kiểm thử ngày 08/10/2026.....50

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Quy trình xây dựng dữ liệu và thực nghiệm.....12
Hình 2.2. Các mốc dự báo trong sprint và lead time.....12
Hình 3.1. Recall theo mốc và mức ngân sách, temporal.....22
Hình 3.2. Recall theo mốc và mức ngân sách, cross-project.....22
Hình 3.3. Đường hiệu chuẩn của các mô hình, temporal.....25
Hình 3.4. Đường hiệu chuẩn của các mô hình, cross-project.....25
Hình 3.5. Chênh lệch recall theo dự án tại mốc 50%.....28
Hình 4.1. Kiến trúc agent cảnh báo có kiểm tra bằng chứng.....32

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
AP	Average Precision	Độ chính xác trung bình (xấp xỉ diện tích dưới đường PR)
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CI	Confidence Interval	Khoảng tin cậy
CNTT	—	Công nghệ thông tin
CSV	Comma-Separated Values	Tệp dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
HC	Calibrated	Sau hiệu chuẩn xác suất
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu có cấu trúc
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
LOPO	Leave-One-Project-Out	Giữ lại một dự án làm tập kiểm tra
LR	Logistic Regression	Hồi quy logistic
ML	Machine Learning	Học máy
MSV	—	Mã sinh viên
NCKH	—	Nghiên cứu khoa học
PPM	Predictive Process Monitoring	Giám sát quy trình dự báo
PR	Precision–Recall	Độ chính xác – độ phủ
PrPM	Prescriptive Process Monitoring	Giám sát quy trình khuyến nghị hành động
RQ	Research Question	Câu hỏi nghiên cứu
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
TAWOS	—	Bộ dữ liệu Jira của các dự án Agile mã nguồn mở (Tawosi và cộng sự, 2022)
UTC	Coordinated Universal Time	Giờ phối hợp quốc tế

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài

1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Dự báo kết quả của một công việc đang thực hiện từ phần lịch sử đã quan sát được là chủ đề của hướng *giám sát quy trình dự báo* (predictive process monitoring, PPM). Các tổng quan của Márquez-Chamorro và cộng sự (2018), Teinemaa và cộng sự (2019) và Verenich và cộng sự (2019) hệ thống hóa cách mã hóa một "tiền tố" (prefix) của chuỗi sự kiện thành đặc trưng, cách so sánh các bộ phân loại và các chỉ số đánh giá cho bài toán dự báo kết quả hoặc thời gian còn lại của một ca (case). Từ năm 2020, hướng nghiên cứu mở rộng sang *giám sát quy trình khuyến nghị* (prescriptive process monitoring, PrPM): không chỉ dự báo mà còn quyết định khi nào và với ca nào nên can thiệp. Tổng quan của Kubrak và cộng sự (2022) chỉ ra rằng phần lớn công trình PrPM giả định nguồn lực can thiệp có giới hạn và cần cân nhắc chi phí cảnh báo sai. Fahrenkrog-Petersen và cộng sự (2022) xây dựng mô hình chi phí cho hệ thống cảnh báo, cho thấy ngưỡng tối ưu thay đổi theo tiến trình của ca và việc trì hoãn cảnh báo có thể tốt hơn cảnh báo ngay. Shoush và Dumas (2022a) bổ sung độ bất định của dự báo và ràng buộc nguồn lực vào việc chọn ca can thiệp.

Trong kỹ nghệ phần mềm, dữ liệu từ hệ thống quản lý issue như Jira đã được dùng để dự báo trễ hạn issue (Choetkiertikul và cộng sự, 2015) và khả năng hoàn thành của một vòng lặp phát triển (Choetkiertikul và cộng sự, 2018). Một cảnh báo quan trọng về phương pháp đến từ Tu và cộng sự (2018): khi dùng dữ liệu issue tracker, rất dễ vô tình dùng giá trị cuối cùng của một trường (ví dụ trạng thái, ưu tiên sau khi đã đóng issue) thay cho giá trị tại thời điểm dự báo, khiến kết quả tốt giả tạo. Bộ dữ liệu TAWOS (Tawosi và cộng sự, 2022) cung cấp changelog đầy đủ của 39 dự án Agile mã nguồn mở và là một trong số ít nguồn công khai cho phép tái dựng trạng thái issue theo thời gian. Các nghiên cứu tái lập của cùng nhóm tác giả về ước lượng công sức (Tawosi và cộng sự, 2023) cho thấy mô hình học sâu phức tạp không mặc nhiên vượt baseline đơn giản khi đánh giá theo thứ tự thời gian.

Song song, các tác tử dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM agent) có khả năng gọi công cụ (Yao và cộng sự, 2023; Schick và cộng sự, 2023) đang được thử nghiệm làm trợ lý chủ động. Các benchmark gần đây như τ-bench (Yao và cộng sự, 2024) đánh giá trạng thái cuối và độ nhất quán qua nhiều lần chạy; AgentDojo (Debenedetti và cộng sự, 2024) đo khả năng chống *prompt injection* qua dữ liệu do công cụ trả về; ProAgentBench (2026) tách hai câu hỏi "khi nào hỗ trợ" và "hỗ trợ thế nào". Một preprint năm 2026 đặt câu hỏi liệu tác tử chủ động có cần LLM để quyết định thời

điểm hành động hay không và đề xuất dùng bộ điều khiển riêng cho việc kích hoạt. Nghiên cứu người dùng về trợ lý lập trình chủ động (Chen và cộng sự, 2025) cho thấy người dùng đánh giá cao gợi ý đúng lúc nhưng không thích bị gián đoạn liên tục. Về quản lý rủi ro dự án, Paetzold và cộng sự (2026) xây dựng kiến trúc trích xuất chỉ báo rủi ro từ văn bản giao tiếp của dự án CNTT, nhưng đánh giá chủ yếu trên tài liệu tổng hợp (synthetic).

Qua rà soát có mục tiêu (không phải tổng quan hệ thống), đề tài chưa tìm thấy công trình công khai nào vừa (i) dự báo kết quả của từng cặp issue–sprint tại nhiều mốc trong sprint với dữ liệu tái dựng đúng thời điểm, (ii) đánh giá dưới ràng buộc số cảnh báo mỗi sprint, vừa (iii) gắn kết quả dự báo với một agent giải thích có kiểm tra bằng chứng. Điều này không có nghĩa chủ đề chưa từng được nghiên cứu; nó chỉ cho thấy khoảng trống mà đề tài nhắm tới là có cơ sở.

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

Ở Việt Nam, các nghiên cứu ứng dụng học máy trong quản lý dự án phần mềm chủ yếu xuất hiện dưới dạng luận văn, đồ án hoặc bài hội thảo về ước lượng công sức, dự báo lỗi phần mềm và phân loại issue. Đề tài chưa tìm thấy công bố trong nước tập trung vào dự báo rủi ro không hoàn thành ở cấp issue–sprint trên dữ liệu Jira tái dựng theo thời gian, hoặc vào agent cảnh báo có kiểm tra bằng chứng. Vì việc tìm kiếm chưa bao phủ đầy đủ các kỷ yếu trong nước, nhận định này chỉ có giá trị tham khảo. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp phần mềm trong nước đã áp dụng Scrum và Jira, nên nhu cầu thực tế đối với công cụ phát hiện sớm rủi ro trong sprint là có thật.

2. Lý do chọn đề tài

Trong Scrum, đầu mỗi sprint nhóm phát triển cam kết hoàn thành một danh sách công việc, nhưng trên thực tế nhiều công việc không xong trước ngày kết thúc sprint. Trên tập dữ liệu nghiên cứu, tỷ lệ cặp issue–sprint không hoàn thành là **47,21%**. Nếu biết sớm issue nào có nguy cơ, người quản lý còn thời gian can thiệp: chia nhỏ việc, đổi người phụ trách, gỡ vướng hoặc điều chỉnh phạm vi sprint. Các hệ thống quản lý issue lưu khá đầy đủ lịch sử trạng thái, người phụ trách, ưu tiên và thời điểm từng thay đổi, nên việc phát hiện sớm có cơ sở dữ liệu để thực hiện.

Tuy nhiên, có ba trở ngại. Thứ nhất, nếu xây dựng dữ liệu huấn luyện không cẩn thận, mô hình sẽ "nhìn thấy" thông tin chỉ có sau thời điểm dự báo và cho kết quả lạc quan sai lệch. Thứ hai, người quản lý chỉ có thể xem xét một số ít cảnh báo mỗi sprint, nên cách đánh giá phù hợp là theo ngân sách cảnh báo chứ không theo độ chính xác tổng thể. Thứ ba, một điểm rủi ro dạng số không cho biết *vì sao* issue có rủi ro. LLM có thể viết lời giải thích trôi chảy, nhưng cũng có thể bịa sự kiện, nêu sai số liệu hoặc

bị nội dung độc hại trong mô tả issue điều khiển. Đề tài được chọn để giải quyết đồng thời ba trở ngại này trên một bài toán cụ thể và có thể kiểm chứng.

3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát. Xây dựng và đánh giá một mô-đun dự báo sớm nguy cơ issue không hoàn thành trong sprint, kèm một agent cảnh báo có giới hạn và dựa trên bằng chứng, làm nền tảng để tích hợp vào ứng dụng quản lý dự án Agentick.

Mục tiêu cụ thể:

1. Tái dựng dữ liệu issue tại nhiều mốc trong sprint từ dữ liệu Jira công khai, không rò rỉ thông tin tương lai, có kiểm toán độc lập.
2. Xây dựng các baseline và mô hình dự báo từ thông tin tĩnh (đầu sprint) và lịch sử thực thi (trong sprint).
3. Đánh giá theo thời gian, theo dự án chưa thấy và theo ngân sách cảnh báo, kèm kiểm định thống kê và phân tích độ vững.
4. Phân tích chính sách phân bổ cảnh báo theo thời gian do một bộ điều khiển ngoài LLM đảm nhận.
5. Xây dựng agent dùng công cụ chỉ đọc, lập bản tóm tắt rủi ro có trích dẫn sự kiện, có bộ kiểm tra bằng chứng, và đánh giá kỹ thuật agent.
6. Chuẩn bị kế hoạch tích hợp mô hình và agent vào Agentick để thu dữ liệu thực nghiệm.
7. Công bố rõ giới hạn của kết quả.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm định lượng có đăng ký trước (pre-registration): định nghĩa nhãn, cohort, mốc dự báo, ngân sách cảnh báo, giả thuyết chính và các mô hình so sánh được chốt trong protocol trước khi chạy đánh giá trên tập kiểm tra. Cụ thể:

- **Phân tích tài liệu** về PPM/PrPM, rò rỉ thời gian trong dữ liệu issue tracker, hiệu chuẩn xác suất và LLM agent dùng công cụ.
- **Kỹ thuật dữ liệu** để tái dựng trạng thái issue tại thời điểm bất kỳ từ changelog, có kiểm tra chéo bằng truy vấn SQL viết độc lập.
- **Thực nghiệm so sánh** sáu mô hình trên hai thiết kế chia dữ liệu (theo thời gian và theo dự án), đánh giá bằng Recall dưới ngân sách cảnh báo, kiểm định bằng paired bootstrap.

– **Thiết kế và kiểm thử hệ thống** cho agent: công cụ chỉ đọc có kiểm soát thời điểm, lược đồ đầu ra có trích dẫn, bộ kiểm tra bằng chứng, kiểm thử tự động và bộ kịch bản thử thách.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các cặp issue–sprint trong dữ liệu Jira của dự án phần mềm áp dụng Scrum, mô hình dự báo nguy cơ không hoàn thành, chính sách phát cảnh báo có ngân sách và agent lập bản tóm tắt rủi ro.

Phạm vi nghiên cứu:

– Dữ liệu: TAWOS v1.1, giới hạn ở 14 dự án đạt tiêu chí chọn, 1.962 sprint, 18.322 cặp issue–sprint. Dữ liệu chủ yếu thuộc các năm trước 2021.

– Mọi kết quả định lượng là kết quả *mô phỏng trên dữ liệu lưu trữ*. Đề tài không đo tác động của cảnh báo đến việc giảm trễ hạn, và chưa có dữ liệu sử dụng thật từ Agentick.

– Agent được đánh giá ở mức kỹ thuật (tính đúng của trích dẫn, số liệu, quyết định và khả năng chống thao túng), chưa đánh giá giá trị đối với người dùng.

6. Cấu trúc báo cáo

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, báo cáo gồm năm chương:

– **Chương 1** trình bày cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan.

– **Chương 2** mô tả dữ liệu, cách gán nhãn, đặc trưng, mô hình và thiết kế đánh giá.

– **Chương 3** trình bày và thảo luận kết quả dự báo trên TAWOS.

– **Chương 4** trình bày thiết kế, cài đặt và đánh giá kỹ thuật agent cảnh báo.

– **Chương 5** mô tả hệ thống phần mềm, kiểm thử, kế hoạch tích hợp Agentick và đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Chương này trình bày các khái niệm nền tảng mà đề tài sử dụng: quy trình Scrum và dữ liệu Jira (mục 1.1), bài toán giám sát quy trình dự báo và khuyến nghị (mục 1.2), vấn đề rò rỉ thông tin theo thời gian (mục 1.3), các mô hình học máy được dùng (mục 1.4), cách đánh giá cảnh báo dưới ngân sách và chất lượng xác suất (mục 1.5–1.6), kiểm định bootstrap (mục 1.7), LLM agent và các rủi ro của nó (mục 1.8). Mục 1.9 tổng hợp khoảng trống nghiên cứu.

1.1. Scrum, sprint và dữ liệu hệ thống quản lý issue

Scrum là khung làm việc Agile tổ chức phát triển phần mềm thành các vòng lặp có thời lượng cố định gọi là sprint, thường từ một đến bốn tuần (Schwaber và Sutherland, 2020). Ở đầu sprint, nhóm chọn từ product backlog một tập công việc để cam kết hoàn thành (sprint backlog). Trong sprint, các công việc chuyển qua những trạng thái như *Open*, *In Progress*, *In Review*, *Done*. Kết thúc sprint, công việc chưa xong được trả về backlog hoặc chuyển sang sprint sau.

Jira là hệ thống quản lý issue phổ biến cho Scrum. Mỗi issue có các trường như loại (bug, story, task), ưu tiên, ước lượng (story point), người phụ trách và trạng thái. Điều quan trọng với đề tài là Jira ghi lại **changelog**: mỗi lần một trường thay đổi, hệ thống lưu giá trị cũ, giá trị mới và thời điểm. Từ changelog, có thể tái dựng trạng thái của issue tại một thời điểm bất kỳ trong quá khứ, bao gồm cả việc issue được thêm vào hay rút khỏi sprint lúc nào.

Đơn vị phân tích của đề tài là **cặp issue–sprint**. Một issue có thể nằm trong nhiều sprint liên tiếp nếu không hoàn thành; mỗi lần như vậy tạo một cặp riêng với kết quả riêng.

1.2. Giám sát quy trình dự báo và khuyến nghị

Giám sát quy trình dự báo (PPM) xem mỗi ca của một quy trình như một chuỗi sự kiện có thời gian. Tại thời điểm t, chỉ phần tiền tố của chuỗi (các sự kiện đến t) là quan sát được; mục tiêu là dự báo kết quả cuối cùng của ca (outcome-oriented PPM) hoặc thời gian còn lại (Teinemaa và cộng sự, 2019; Verenich và cộng sự, 2019). Các cách mã hóa tiền tố phổ biến gồm mã hóa trạng thái cuối (last state), mã hóa tổng hợp (aggregation) và mã hóa theo chỉ số (index-based). Một kỹ thuật liên quan là **landmarking**: thay vì dự báo tại mọi thời điểm, ta chọn một số mốc cố định (ví dụ 25%, 50%, 75% thời lượng) và xây dựng tập dữ liệu tại từng mốc.

Đề tài áp dụng tư tưởng này cho issue trong sprint: "ca" là một cặp issue–sprint, "kết quả" là issue có hoàn thành trước ngày kết thúc sprint hay không, và các mốc dự báo là 0%, 25%, 50%, 75% thời lượng sprint.

Giám sát quy trình khuyến nghị (PrPM) đi thêm một bước: chuyển dự báo thành quyết định can thiệp (Kubrak và cộng sự, 2022). Hai đặc điểm của PrPM liên quan trực tiếp đến đề tài:

- **Nguồn lực can thiệp có hạn.** Không thể can thiệp vào mọi ca có rủi ro. Shoush và Dumas (2022a) xếp hạng ca theo rủi ro và độ bất định rồi chọn trong giới hạn nguồn lực. Đề tài mô hình hóa điều này bằng **ngân sách cảnh báo** mỗi sprint.
- **Đánh đổi giữa sớm và chính xác.** Cảnh báo sớm cho nhiều thời gian xử lý nhưng dựa trên ít thông tin; cảnh báo muộn chính xác hơn nhưng có thể không kịp hành động. Fahrenkrog-Petersen và cộng sự (2022) mô hình hóa đánh đổi này bằng hàm chi phí. Đề tài đo đánh đổi bằng recall và **lead time** (số ngày từ lúc cảnh báo đến ngày kết thúc sprint) tại các mốc khác nhau.

Cần nhấn mạnh rằng một hệ thống cảnh báo đánh giá trên dữ liệu lịch sử chỉ cho biết khả năng *chọn đúng* ca rủi ro, không cho biết can thiệp có *làm giảm* rủi ro hay không. Câu hỏi thứ hai đòi hỏi dữ liệu can thiệp và thiết kế nhân quả (Shoush và Dumas, 2022b), nằm ngoài phạm vi đề tài.

1.3. Rò rỉ thông tin theo thời gian trong dữ liệu issue tracker

Rò rỉ dữ liệu (data leakage) xảy ra khi đặc trưng chứa thông tin không có tại thời điểm dự báo. Với dữ liệu issue tracker, dạng rò rỉ phổ biến nhất là dùng giá trị *cuối cùng* của một trường thay cho giá trị *tại thời điểm dự báo*. Tu và cộng sự (2018) cho thấy nhiều nghiên cứu đã mắc lỗi này, ví dụ dùng ưu tiên hoặc người phụ trách sau khi issue đã đóng để dự báo chính việc issue có đóng hay không, dẫn đến kết quả cao bất thường.

Ngoài ra còn các dạng rò rỉ tinh vi hơn:

- **Rò rỉ qua cohort:** dùng danh sách issue thuộc sprint *ở cuối sprint* thay vì *ở đầu sprint*. Issue được thêm vào giữa sprint thường là issue nhỏ, dễ xong, làm sai lệch tỷ lệ hoàn thành.
- **Rò rỉ qua chia dữ liệu:** cùng một issue xuất hiện ở cả tập huấn luyện và tập kiểm tra (do nằm ở nhiều sprint), hoặc dữ liệu tương lai được dùng để huấn luyện mô hình kiểm tra trên quá khứ.

– **Rò rỉ qua hiệu chuẩn và chọn tham số:** dùng tập kiểm tra để chọn ngưỡng, tham số hoặc khớp bộ hiệu chuẩn.

Đề tài xử lý cả ba dạng: cohort xác định tại đầu sprint từ changelog, đặc trưng chỉ lấy sự kiện có timestamp không muộn hơn mốc, chia dữ liệu theo thời gian có vùng đệm (purge), cấu hình mô hình cố định và hiệu chuẩn chỉ khớp trên tập validation (chi tiết ở Chương 2).

1.4. Các mô hình học máy được sử dụng

1.4.1. Hồi quy logistic

Hồi quy logistic (LR) mô hình hóa xác suất lớp dương bằng hàm sigmoid của một tổ hợp tuyến tính các đặc trưng: $P(y = 1 \mid x) = 1 / (1 + \exp(-(w \cdot x + b)))$. Mô hình đơn giản, dễ giải thích và thường là baseline mạnh với dữ liệu dạng bảng có kích thước vừa phải. Trong đề tài, LR được dùng làm baseline tĩnh để kiểm tra mô hình phức tạp hơn có thực sự đem thêm giá trị không.

1.4.2. Gradient boosting và CatBoost

Gradient boosting xây dựng một dãy cây quyết định, mỗi cây khớp phần sai số còn lại của các cây trước. CatBoost (Prokhorenkova và cộng sự, 2018) là một biến thể gradient boosting có hai cải tiến chính: (i) xử lý biến phân loại bằng *ordered target statistics*, tránh rò rỉ nhãn khi mã hóa biến phân loại; (ii) *ordered boosting* để giảm thiên lệch dự báo (prediction shift). CatBoost hoạt động tốt với dữ liệu dạng bảng có nhiều biến phân loại và giá trị thiếu, như trạng thái, loại issue và ưu tiên trong Jira. Đề tài chọn CatBoost vì lý do vận hành, không khẳng định đây là thuật toán tốt nhất cho bài toán. Cả mô hình tĩnh và mô hình động dùng cùng thuật toán và cùng cấu hình, để chênh lệch kết quả phản ánh giá trị của thông tin lịch sử chứ không phải của thuật toán.

1.4.3. Baseline tần suất và quy tắc nghiệp vụ

Baseline tần suất dự báo mọi issue bằng tỷ lệ không hoàn thành trong lịch sử, đóng vai trò mức sàn. Quy tắc nghiệp vụ mô phỏng cách người quản lý ước lượng thủ công: việc đã xong thì bỏ qua, việc lâu không có hoạt động thì đáng lo hơn. Một baseline dạng quy tắc là đối thủ quan trọng: nếu mô hình học máy không vượt được nó thì độ phức tạp thêm vào chưa được biện minh.

1.5. Đánh giá cảnh báo dưới ngân sách

Các chỉ số tổng thể như accuracy hoặc AUC đo chất lượng xếp hạng trên toàn bộ dữ liệu, nhưng người quản lý chỉ xem phần đầu danh sách. Vì vậy đề tài dùng

Recall@ngân sách: trong mỗi sprint có *n* issue, xếp hạng theo điểm rủi ro, cảnh báo tối đa ⌈0,2n⌉ issue có điểm cao nhất, rồi tính tỷ lệ issue thực sự không hoàn thành nằm trong danh sách cảnh báo. Chỉ số được tính riêng từng sprint rồi lấy trung bình (macro), để mỗi sprint có trọng số như nhau; chỉ số gộp (micro) được báo cáo kèm để thấy ảnh hưởng của sprint lớn.

Đánh giá theo ngân sách có hai ưu điểm so với dùng một ngưỡng xác suất cố định. Thứ nhất, nó phản ánh trực tiếp ràng buộc về sự chú ý của người dùng. Thứ hai, cùng một ngưỡng có thể sinh số cảnh báo rất khác nhau giữa các dự án do khác biệt về tỷ lệ lớp và độ hiệu chuẩn. Đi kèm Recall là precision của danh sách cảnh báo, số cảnh báo sai mỗi sprint (liên quan đến hiện tượng người dùng mệt mỏi và bỏ qua cảnh báo) và lead time.

Một chi tiết cần lưu ý là làm tròn. Với sprint nhỏ, ⌈0,2n⌉ luôn bằng ít nhất 1, nên tỷ lệ cảnh báo thực tế có thể vượt xa 20%. Đề tài báo cáo tỷ lệ cảnh báo thực tế và chạy thêm phân tích với làm tròn xuống ⌊0,2n⌋ (Chương 3).

1.6. Chất lượng xác suất và hiệu chuẩn

Nếu điểm rủi ro chỉ dùng để xếp hạng, độ chính xác của bản thân xác suất không quan trọng. Nhưng nếu hệ thống hiển thị "nguy cơ 73%" cho người dùng, xác suất cần được **hiệu chuẩn**: trong các issue được dự báo 73%, khoảng 73% thực sự không hoàn thành. Đề tài dùng các chỉ số:

- **Average Precision (AP):** tóm tắt đường precision–recall, phù hợp khi quan tâm đến lớp dương. Mô hình ngẫu nhiên có AP xấp xỉ tỷ lệ lớp dương.
- **Brier score** (Brier, 1950): trung bình bình phương sai lệch giữa xác suất dự báo và kết quả 0/1. Thấp hơn là tốt hơn.
- **Calibration intercept và slope:** khớp hồi quy logistic của kết quả theo logit của xác suất dự báo. Lý tưởng là intercept 0 và slope 1. Intercept dương nghĩa là mô hình đánh giá thấp rủi ro; slope nhỏ hơn 1 nghĩa là dự báo quá cực đoan.

Hiệu chuẩn sigmoid (Platt, 1999) khớp một hàm logistic hai tham số từ điểm thô sang xác suất trên một tập dữ liệu riêng không dùng để huấn luyện. Thư viện scikit-learn (Pedregosa và cộng sự, 2011) khuyến nghị dùng dữ liệu tách biệt cho bước này. Đề tài khớp bộ hiệu chuẩn trên tập validation và không chạm vào tập test.

1.7. Kiểm định bằng paired bootstrap

Để biết chênh lệch recall giữa hai mô hình có ý nghĩa hay chỉ do ngẫu nhiên, đề tài dùng **paired bootstrap** (Efron và Tibshirani, 1993). Lấy mẫu lại có hoàn lại các đơn vị độc lập (sprint với thiết kế theo thời gian, dự án với thiết kế liên dự án), tính

chênh lệch recall trung bình trên mỗi mẫu, lặp 2.000 lần và lấy phân vị 2,5% và 97,5% làm khoảng tin cậy 95%. "Paired" nghĩa là hai mô hình được đánh giá trên cùng các đơn vị trong mỗi lần lấy mẫu. Đơn vị lấy mẫu là sprint hoặc dự án chứ không phải issue, vì các issue trong cùng sprint chia sẻ bối cảnh (cùng nhóm, cùng deadline) và không độc lập với nhau. Chênh lệch được coi là có ý nghĩa khi khoảng tin cậy không chứa 0.

1.8. Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn

1.8.1. Agent dùng công cụ

Một LLM agent là hệ thống trong đó mô hình ngôn ngữ lặp lại chu trình: suy luận về trạng thái hiện tại, chọn hành động (thường là gọi một công cụ hoặc hàm), nhận kết quả, rồi tiếp tục cho đến khi trả lời. Kiểu tương tác này được phổ biến bởi ReAct (Yao và cộng sự, 2023) và các mô hình học cách dùng công cụ như Toolformer (Schick và cộng sự, 2023). Các API LLM hiện nay hỗ trợ khai báo công cụ bằng lược đồ JSON; mô hình trả về lời gọi có cấu trúc, ứng dụng thực thi và trả kết quả về.

1.8.2. Ảo giác, tính trung thực của giải thích và grounding

LLM có thể sinh nội dung trôi chảy nhưng sai sự thật, gọi là ảo giác (hallucination) (Ji và cộng sự, 2023). Parcalabescu và Frank (2024) phân biệt *tính trung thực* (faithfulness) của một lời giải thích với *tính tự nhất quán*: một câu chuyện hợp lý không chứng minh nó phản ánh đúng cơ chế bên trong mô hình. Do đó, trong đề tài, agent không được giải thích "vì sao mô hình cho điểm cao"; agent chỉ được nêu **các sự kiện quan sát được** và mỗi khẳng định phải trích dẫn định danh sự kiện (`event_id`) có thật. Cách làm này gọi là *grounding*: nội dung đầu ra gắn với dữ liệu nguồn có thể kiểm chứng tự động.

1.8.3. Prompt injection và quyền hạn của agent

Khi agent đọc dữ liệu do người dùng nhập (ví dụ mô tả issue), dữ liệu đó có thể chứa chỉ thị nhằm điều khiển agent, gọi là *indirect prompt injection* (Greshake và cộng sự, 2023). AgentDojo (Debenedetti và cộng sự, 2024) cho thấy đây là rủi ro thực tế với agent có công cụ. Biện pháp phòng thủ có tính cấu trúc gồm: giới hạn agent ở công cụ chỉ đọc, đặt kiểm tra quyền trong mã công cụ chứ không trong prompt, đánh dấu nội dung không tin cậy và kiểm tra đầu ra bằng mã trước khi hiển thị.

1.8.4. Ai quyết định khi nào cảnh báo

Một xu hướng gần đây là tách việc quyết định *khi nào* hành động khỏi LLM. ProAgentBench (2026) cho thấy các cấu hình LLM đạt recall cao khi quyết định thời

điểm hỗ trợ thường có precision thấp. Một preprint năm 2026 đề xuất bộ điều khiển riêng cho việc kích hoạt rồi mới gọi LLM. Hướng dẫn tương tác người–AI (Amershi và cộng sự, 2019) nhấn mạnh việc cho người dùng hiểu giới hạn của hệ thống và kiểm soát được nó. Đề tài theo hướng này: mô hình dự báo và bộ điều khiển quyết định khi nào và issue nào được cảnh báo; LLM chỉ viết bản tóm tắt.

1.9. Khoảng trống nghiên cứu và định vị đề tài

Bảng 1.1 tóm tắt các hướng nghiên cứu liên quan và điểm khác biệt của đề tài.

Bảng 1.1. Các hướng nghiên cứu liên quan và vị trí của đề tài

Hướng nghiên cứu	Đóng góp chính của các công trình	Điểm đề tài kế thừa hoặc khác biệt
PPM hướng kết quả (Teinemaa 2019; Verenich 2019)	Mã hóa tiền tố, benchmark bộ phân loại	Áp dụng landmarking cho cặp issue–sprint với deadline chung của sprint
PrPM có ràng buộc nguồn lực (Kubrak 2022; Shoush 2022a; Fahrenkrog-Petersen 2022)	Chọn ca can thiệp theo chi phí và nguồn lực	Đánh giá Recall dưới ngân sách mỗi sprint; phân tích phân bổ cảnh báo theo thời gian
Dự báo trễ hạn trong phần mềm (Choetkiertikul 2015, 2018)	Dự báo trễ issue và năng lực giao hàng của vòng lặp	Dự báo ở cấp issue–sprint, nhiều mốc, kiểm soát rò rỉ chặt chẽ
Rò rỉ thời gian (Tu 2018)	Chỉ ra lỗi dùng giá trị cuối cùng	Tái dựng as-of, kiểm thử bất biến với sự kiện tương lai, kiểm tra SQL độc lập
LLM agent dùng công cụ (ReAct; τ-bench; AgentDojo)	Vòng lặp công cụ, đánh giá trạng thái cuối, chống injection	Agent chỉ đọc, trích dẫn bắt buộc, verifier bằng mã, LLM không quyết định thời điểm cảnh báo

Từ bảng trên, đóng góp mà đề tài hướng tới không phải một thuật toán dự báo mới, mà là: (i) quy trình tái lập được để tạo dữ liệu issue đúng thời điểm; (ii) bằng chứng thực nghiệm về giá trị của lịch sử thực thi, có tách riêng phần dễ (nhận biết issue đã xong) và phần khó (dự báo issue còn mở); (iii) phân tích khả năng chuyển giao giữa dự án và độ hiệu chuẩn; (iv) kiến trúc agent cảnh báo có giới hạn cùng bộ kiểm thử kỹ thuật.


1.10. Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày các khái niệm nền tảng: dữ liệu Jira và changelog, bài toán dự báo kết quả từ tiền tố sự kiện, các dạng rò rỉ thời gian, CatBoost và các baseline, đánh giá dưới ngân sách cảnh báo, hiệu chuẩn xác suất, kiểm định bootstrap

và các rủi ro khi dùng LLM agent. Chương 2 sẽ vận dụng các khái niệm này để xây dựng dữ liệu và thiết kế thực nghiệm.

CHƯƠNG 2
DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này mô tả cách đề tài biến dữ liệu Jira thô thành tập dữ liệu nghiên cứu và cách thiết kế thực nghiệm. Hình 2.1 cho thấy toàn bộ quy trình: từ dữ liệu TAWOS gốc, qua các bước xác định cohort, gán nhãn, tạo snapshot và lọc dự án, đến chia dữ liệu, huấn luyện sáu mô hình và đánh giá.




Hình 2.1. Quy trình xây dựng dữ liệu và thực nghiệm

2.1. Phát biểu bài toán

Đơn vị phân tích là một cặp issue–sprint i. Gọi t_0 là thời điểm bắt đầu và T là thời điểm kết thúc sprint theo kế hoạch. Tại thời điểm t trong khoảng $[t_0, T]$, hệ thống ước lượng:

$$\hat{p}_i(t) = P(\text{issue } i \text{ chưa hoàn thành tại } T \mid \text{mọi thông tin quan sát được đến } t).$$

Thời điểm t được chuẩn hóa theo phần trăm thời lượng sprint, gọi là **mốc (landmark)**: $t = t_0 + \lambda(T - t_0)$ với $\lambda \in \{0; 0{,}25; 0{,}5; 0{,}75\}$. Hình 2.2 minh họa các mốc và khái niệm lead time.



Hình 2.2. Các mốc dự báo trong sprint và lead time

Câu hỏi nghiên cứu. Đề tài đặt ba câu hỏi chính, đăng ký trước khi chạy thực nghiệm:

– **RQ1.** Lịch sử trạng thái và thay đổi của issue trong sprint có cải thiện dự báo so với thông tin chỉ có ở đầu sprint không?
– **RQ2.** Chất lượng dự báo thay đổi thế nào khi kiểm tra trên các sprint tương lai và trên dự án mô hình chưa từng thấy?
– **RQ3.** Khi số cảnh báo mỗi sprint bị giới hạn, mô hình nào phát hiện được nhiều issue không hoàn thành hơn và phát hiện sớm hơn?

Giả thuyết chính H1 (đăng ký trước): tại mốc 50%, với cùng ngân sách cảnh báo, mô hình động (có lịch sử thực thi) có Recall@ngân sách trung bình theo sprint cao hơn mô hình tĩnh. H1 được ủng hộ nếu chênh lệch dương và khoảng tin cậy 95% không chứa 0 trên tập test theo thời gian.

Sau giai đoạn đánh giá chính, đề tài bổ sung hai hướng mở rộng không thuộc giả thuyết đăng ký trước: **RQ4** về phân bổ cảnh báo theo thời gian (mục 3.8) và agent cảnh báo (Chương 4).

2.2. Nguồn dữ liệu TAWOS

TAWOS (Tawosi và cộng sự, 2022) là bộ dữ liệu công khai gồm bản sao cơ sở dữ liệu Jira của các dự án Agile mã nguồn mở thuộc các tổ chức như Apache, Atlassian, Appcelerator, MuleSoft và Red Hat. Đề tài dùng phiên bản 1.1 (SOLAR Group, 2022). Dữ liệu gốc dạng MySQL được chuyển sang PostgreSQL bằng pgloader, kiểm tra số dòng từng bảng và lưu checksum SHA-256 của tệp SQL gốc (`278984F7…917F7`). Timestamp được lưu dạng `timestamptz` theo UTC.

Bảng 2.1. Quy mô dữ liệu nguồn TAWOS v1.1

Thành phần	Số lượng
Dự án	39
Sprint	4.594 (4.507 ở trạng thái CLOSED)
Issue	458.232
Bản ghi lịch sử thay đổi (changelog)	9.253.419

Một số lựa chọn kỹ thuật khi đọc dữ liệu:

– Sprint được ánh xạ bằng cặp (`project_id`, `jiraid`), vì `sprint.id` khác `jiraid` ở mọi bản ghi; không có bản ghi trùng (`project_id`, `jiraid`).
– Chỉ giữ sprint ở trạng thái CLOSED, có ngày bắt đầu và kết thúc hợp lệ, thời lượng từ 1 đến 60 ngày. Ngày bất thường không được sửa tự động.

– Đề tài không dùng danh tính tác giả hoặc người phụ trách làm đặc trưng và không phân tích hiệu suất cá nhân. Dump SQL không được phân phối lại trong kho mã.

2.3. Xác định cohort và gán nhãn

2.3.1. Cohort cam kết đầu sprint

Một issue thuộc **cohort** của sprint khi changelog chứng minh issue đã nằm trong sprint không muộn hơn thời điểm bắt đầu sprint. Issue được thêm vào sau thời điểm này không thuộc cohort. Thông tin thành viên sprint lấy từ các sự kiện thay đổi trường Sprint trong changelog, không suy ngược từ quan hệ issue–sprint ở cuối dữ liệu. Những issue không có sự kiện Sprint trong changelog không vào cohort chính. Kết quả là 28.746 cặp issue–sprint có thông tin thành viên trước đầu sprint.

2.3.2. Quy tắc gán nhãn

– **Y = 1 (không hoàn thành):** trạng thái cuối cùng quan sát được tại ngày kết thúc sprint không thuộc danh sách trạng thái hoàn thành {Done, Resolved, Closed, Complete}.

– **Y = 0 (hoàn thành):** issue đã ở một trạng thái hoàn thành tại ngày kết thúc sprint.

– **Không xác định:** changelog không đủ để biết trạng thái tại ngày kết thúc sprint, giá trị trạng thái mơ hồ, hoặc chuỗi chuyển trạng thái bị đứt (giá trị "từ" của sự kiện sau không khớp giá trị "đến" của sự kiện trước). Các cặp này bị loại khỏi tập có nhãn, không bị ép thành 0.

2.3.3. Các trường hợp đặc biệt

Bảng 2.2. Quy tắc xử lý các trường hợp đặc biệt khi gán nhãn

Trường hợp	Cách xử lý
Issue nằm ở nhiều sprint	Mỗi sprint tạo một cặp riêng, kết quả riêng
Reopen trước cuối sprint	Nhãn theo trạng thái tại ngày kết thúc; nếu đang mở thì Y = 1
Resolved rồi reopen sau cuối sprint	Không làm thay đổi nhãn của sprint đã kết thúc
Hủy, trùng lặp, không hợp lệ	Giữ trong cohort, Y = 1 nếu chưa hoàn thành; phân tích độ nhạy loại nhóm này (926 cặp)
Bị rút khỏi sprint giữa chừng	Giữ trong cohort theo nguyên tắc intention-to-treat; phân tích độ nhạy loại nhóm này (1.592 cặp)
Đã Done ngay tại đầu sprint	Giữ trong cohort (6,48%) để ghi nhận trường hợp reopen; phân tích riêng ở mục 3.3

2.3.4. Kiểm tra nhãn độc lập

Nhãn được kiểm tra chéo bằng một bộ truy vấn SQL viết độc lập với pipeline Python chính, trên 765 cặp lấy từ cả 14 dự án, bao gồm cả hai lớp và các trường hợp thay đổi phạm vi sprint. Bộ kiểm tra đối chiếu thành viên cohort, nhãn và tính liên tục của chuỗi trạng thái; tất cả các kiểm tra đều đạt. Giới hạn của bước này là SQL chỉ kiểm chứng *cách đọc log*, không xác nhận quy trình nghiệp vụ thực tế của từng dự án, và không có người gán nhãn thứ hai để đo mức đồng thuận.

2.4. Tiêu chí chọn dự án và tập dữ liệu cuối

Một dự án được đưa vào đánh giá chính khi đạt các ngưỡng đặt trước (trước khi xem hiệu năng mô hình): ít nhất 20 sprint hợp lệ, 200 cặp issue–sprint có nhãn, 30 cặp mỗi lớp, và ít nhất 10 sprint nằm trong vùng test theo thời gian. Đây là ngưỡng vận hành để tránh đánh giá trên mẫu quá nhỏ, không phải ngưỡng thống kê chặt chẽ.

Bảng 2.3. Luồng dữ liệu từ cohort đến tập đánh giá

Bước	Số lượng
Cặp issue–sprint có thông tin thành viên trước đầu sprint	28.746
Gán nhãn được	22.147 (77,04%)
Không gán nhãn được (loại)	6.599
Sprint có ít nhất một cặp gán nhãn được	2.555
Snapshot đặc trưng (cặp × 4 mốc)	88.588
Tập đánh giá cuối	**14 dự án, 1.962 sprint, 18.322 cặp**

Mười bốn dự án được chọn là APIKIT, COMPASS, CONFCLOUD, CONFSERVER, DM, INDY, IS, MESOS, MULE, NEXUS, TIDOC, TIMOB, TISTUD và XD. Tỷ lệ không hoàn thành trên tập cuối là **47,21%**; 6,48% cặp đã ở trạng thái Done ngay đầu sprint. Mức bao phủ nhãn 77,04% nghĩa là tập đánh giá có thể có thiên lệch chọn mẫu: các cặp có changelog đầy đủ hơn có thể khác hệ thống với các cặp bị loại.

2.5. Tạo snapshot đúng thời điểm (as-of)

Với mỗi cặp issue–sprint và mỗi mốc λ, pipeline tính thời điểm dự báo t, lọc changelog chỉ giữ sự kiện có timestamp không muộn hơn t, rồi tái dựng các trường (trạng thái, ưu tiên, loại, ước lượng, người phụ trách) bằng cách "phát lại" changelog từ giá trị ban đầu. Các trường không tái dựng được tại t được để thiếu (missing) chứ không điền bằng giá trị cuối cùng. Vì vậy một số trường có tỷ lệ thiếu cao: ví dụ

trường ước lượng không có giá trị hợp lệ trong mọi snapshot của tập cuối, và trường loại issue ở trạng thái "không xác định" ở khoảng 91% snapshot.

Đặc trưng cấp cohort (số issue trong sprint, tỷ lệ issue cùng sprint đã xong) chỉ tính trên các issue thuộc cohort tại t_0, kể cả issue không gán nhãn được, để việc loại nhãn không làm thay đổi đặc trưng.

Kiểm thử chống rò rỉ. Pipeline có các kiểm thử tự động:

- Với mọi đặc trưng động, timestamp lớn nhất của sự kiện được dùng không vượt quá thời điểm dự báo.
- Khi xóa hoặc dời các sự kiện sau mốc, vector đặc trưng tại mốc không thay đổi (bất biến với tương lai).
- Mỗi cặp có đúng bốn snapshot, nhãn nhất quán giữa các snapshot, và mọi snapshot của một cặp nằm trong cùng phân vùng dữ liệu.
- Các tình huống nhiều sprint, rút khỏi sprint, reopen và trạng thái không xác định có test riêng.

2.6. Đặc trưng

Đặc trưng được chia thành năm nhóm (Bảng 2.4). Mỗi đặc trưng được tính hai lần: một lần tại t_0 (tiền tố `static_`) và một lần tại mốc t (tiền tố `dynamic_`). Mô hình tĩnh dùng 18 đặc trưng tính tại t_0, tức là trạng thái và hoạt động của issue *trước khi* sprint bắt đầu, cùng kích thước cohort. Mô hình động dùng 35 đặc trưng: toàn bộ đặc trưng tĩnh cộng với bản tính lại tại mốc t. Như vậy, chênh lệch giữa hai mô hình đo đúng giá trị của *những gì xảy ra trong sprint* cho đến mốc dự báo. Danh sách đầy đủ ở Phụ lục A.

Bảng 2.4. Các nhóm đặc trưng

Nhóm	Ví dụ	Mô hình tĩnh / động
Thời gian	Độ dài sprint, tuổi issue	t_0 / $t_0 + t$
Trạng thái thực thi	Trạng thái hiện tại, đã Done chưa, số ngày ở trạng thái hiện tại, số ngày không có hoạt động	t_0 / $t_0 + t$
Hoạt động trước mốc	Số sự kiện, số sự kiện trong sprint, số lần chuyển trạng thái, đổi người phụ trách, đổi ưu tiên, đổi ước lượng	t_0 / $t_0 + t$
Thuộc tính	Loại issue, ưu tiên, ước lượng	t_0 / $t_0 + t$
Bối cảnh nhóm (cohort)	Số issue trong cohort, tỷ lệ issue cùng sprint đã xong	t_0 / $t_0 + t$

Các trường bị cấm tại mốc *t* gồm: trạng thái hoặc resolution cuối cùng, ngày đóng cuối cùng, tổng thời gian xử lý, số lần thay đổi tính trên toàn vòng đời, mọi sự kiện sau *t*, dữ liệu của sprint tương lai và mã định danh issue.

2.7. Các mô hình so sánh

Bảng 2.5. Sáu mô hình được so sánh

Mô hình	Mô tả
Frequency	Dự báo bằng tỷ lệ không hoàn thành trong dữ liệu huấn luyện; mức sàn
Quy tắc nghiệp vụ	Issue đã Done tại mốc nhận điểm 0,01; issue khác nhận clip(0,5 + 0,02d + 0,1u; 0,01; 0,99)
LR tĩnh	Hồi quy logistic trên đặc trưng tại t_0
CatBoost tĩnh	CatBoost trên đặc trưng tại t_0 (vế tĩnh của H1)
CatBoost động	CatBoost thêm lịch sử thực thi đến mốc (vế động của H1)
Động không cohort	CatBoost động bỏ nhóm đặc trưng cohort (ablation)

Trong quy tắc nghiệp vụ, *d* là số ngày không có hoạt động tính đến mốc và $u = 1$ nếu không xác định được trạng thái hiện tại. Quy tắc này được định nghĩa trước khi xem kết quả test và không được tinh chỉnh.

CatBoost dùng cấu hình cố định, không dò tham số trên tập test: 400 cây, độ sâu 5, learning rate 0,05, hệ số điều chuẩn L2 bằng 5, seed 20261008. Biến phân loại (trạng thái, ưu tiên, loại issue) được khai báo để CatBoost tự mã hóa. Xác suất được hiệu chuẩn bằng hàm sigmoid khớp trên tập validation. Kết quả chính dùng xếp hạng theo xác suất đã hiệu chuẩn; xếp hạng theo điểm thô cho cùng chênh lệch và cùng khoảng tin cậy ở mốc 50%.

2.8. Thiết kế chia dữ liệu

2.8.1. Theo thời gian (temporal)

Trong từng dự án, sprint được sắp theo ngày bắt đầu và chia thành 60% sớm nhất (train), 20% kế tiếp (validation) và 20% mới nhất (test). Các sprint nằm ở vùng giáp ranh giữa các phân vùng được đưa vào vùng đệm (purge) và bị loại, để một issue không thể xuất hiện ở cả hai phía. Thiết kế này mô phỏng việc dùng mô hình cho các sprint tiếp theo của cùng dự án.

Bảng 2.6. Phân vùng dữ liệu theo thời gian

Phân vùng	Số sprint	Số cặp issue–sprint
Train	1.165	11.500

Phân vùng	Số sprint	Số cặp issue–sprint
Validation	383	3.401
Test	397	3.293
Purge (bị loại)	17	128

Tỷ lệ không hoàn thành trên tập test là 57,18%, cao hơn tỷ lệ chung, cho thấy có sự dịch chuyển phân phối theo thời gian.

2.8.2. Theo dự án chưa thấy (cross-project)

Mỗi lần giữ lại một trong 14 dự án làm tập kiểm tra, huấn luyện và hiệu chuẩn trên 13 dự án còn lại (leave-one-project-out). Thiết kế này mô phỏng việc dùng mô hình cho một nhóm mới chưa có lịch sử, và là trường hợp gần nhất với việc áp dụng lên Agentick.

2.9. Cảnh báo theo ngân sách và cảnh báo tuần tự

Cảnh báo một lần. Tại một mốc, mỗi sprint có n issue được phát tối đa $\lceil 0{,}2n \rceil$ cảnh báo cho các issue có điểm rủi ro cao nhất. Recall, precision và số cảnh báo sai được tính trên danh sách này.

Cảnh báo tuần tự (sequential replay). Mô phỏng việc phát cảnh báo dần qua các mốc 25%, 50%, 75% với tổng ngân sách cả sprint không đổi; issue đã được cảnh báo không được cảnh báo lại, issue đã Done tại mốc bị bỏ qua. Mô phỏng này dùng để đo lead time khi hệ thống chạy liên tục.

Phân bổ cảnh báo theo thời gian (RQ4). Với tổng K cảnh báo cố định mỗi sprint và chỉ xét issue còn mở, so sánh chính sách *quota* (chia K cho các mốc) với chính sách *midpoint* (phát hết K tại mốc 50%). Mô hình dự báo được đóng băng, chỉ chính sách thay đổi.

2.10. Chỉ số đánh giá và quy tắc kết luận

Bảng 2.7. Các chỉ số đánh giá và cách đọc

Chỉ số	Ý nghĩa	Cách đọc
Recall@ngân sách	Tỷ lệ issue không hoàn thành nằm trong danh sách cảnh báo của sprint	Chỉ số chính của H1; cao hơn là tốt hơn
Precision	Tỷ lệ cảnh báo đúng	Cao hơn nghĩa là ít cảnh báo thừa
Cảnh báo sai / sprint	Số cảnh báo rơi vào issue cuối cùng vẫn hoàn thành	Thấp hơn là tốt hơn
Lead time	Số ngày từ lúc cảnh báo đến ngày kết thúc sprint	Dài hơn nghĩa là còn nhiều thời gian xử lý

Chỉ số	Ý nghĩa	Cách đọc
AP	Chất lượng xếp hạng trên mọi ngưỡng	Ngẫu nhiên xấp xỉ tỷ lệ lớp dương (0,47–0,57)
Brier	Sai số bình phương của xác suất	Thấp hơn là tốt hơn; dự báo hằng số cho khoảng 0,25
Intercept / slope	Mức khớp giữa xác suất và tần suất thực	Lý tưởng là 0 và 1
Macro / micro	Trung bình theo sprint (dự án) / gộp mọi cảnh báo	Macro cho sprint nhỏ trọng số lớn

Sprint không có issue nào không hoàn thành có recall không xác định và không tham gia mẫu số macro-recall (với temporal, 336 trong 397 sprint test có ít nhất một issue như vậy). Chênh lệch giữa hai mô hình được kiểm định bằng paired bootstrap 2.000 lần, đơn vị lấy mẫu là sprint (temporal) hoặc dự án (cross-project). Mọi so sánh ngoài H1 được gắn nhãn *phân tích độ nhạy* hoặc *phân tích khám phá sau khi xem test* (post-hoc), không phải kết luận xác nhận.

2.11. Tái lập thực nghiệm

Mọi bước được viết thành mô-đun Python chạy bằng dòng lệnh (Phụ lục D). Môi trường: Python 3.12, NumPy 2.5.3, pandas 3.0.6, scikit-learn 1.9.1, CatBoost 1.2.10, SciPy 1.18.1, matplotlib 3.11.2; cơ sở dữ liệu PostgreSQL chạy bằng Docker Compose. Mỗi lần chạy sinh một manifest ghi phiên bản dữ liệu, cấu hình, mã băm của mã nguồn, đầu vào và đầu ra. Thư mục kết quả đã tồn tại sẽ không bị ghi đè; muốn chạy lại phải chỉ định thư mục mới. Kiểm tra parity giữa mô-đun suy luận phục vụ và mô hình nghiên cứu cho kết quả trùng khớp trên 18 gói mô hình và 180 snapshot mẫu (sai số tuyệt đối không quá 10^{-12}).

2.12. Kết luận chương

Chương 2 đã mô tả cách đề tài xác định cohort cam kết đầu sprint, gán nhãn với các trường hợp đặc biệt, kiểm tra nhãn bằng SQL độc lập, tạo snapshot as-of tại bốn mốc, xây dựng năm nhóm đặc trưng và sáu mô hình, chia dữ liệu theo thời gian và theo dự án, và đánh giá theo ngân sách cảnh báo. Chương 3 trình bày kết quả.

CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ DỰ BÁO RỦI RO TRÊN DỮ LIỆU TAWOS

Chương này trình bày kết quả theo thứ tự: kiểm định giả thuyết chính (mục 3.1), so sánh đầy đủ sáu mô hình (mục 3.2), kết quả theo mốc thời gian (mục 3.3), kiểm tra độ vững (mục 3.4), mức độ quan trọng của đặc trưng (mục 3.5), chất lượng xác suất (mục 3.6), so sánh với quy tắc nghiệp vụ và các phân tích khám phá (mục 3.7), phân bổ cảnh báo theo thời gian (mục 3.8) và khác biệt giữa các dự án (mục 3.9). Mục 3.10 thảo luận ý nghĩa của các kết quả. Mọi số liệu được lấy từ thư mục `artifacts/results/` và `artifacts/agent_extension/` của kho mã; không mô hình nào được sửa hay chọn lại tham số sau khi xem kết quả test.

3.1. Kiểm định giả thuyết chính H1

Bảng 3.1 trình bày kết quả tại mốc 50% với ngân sách ⌈0,2n⌉ cảnh báo mỗi sprint.

Bảng 3.1. Kết quả kiểm định giả thuyết chính tại mốc 50%

Thiết kế	Recall tĩnh	Recall động	Chênh lệch (điểm %)	CI 95%	Đơn vị bootstrap
Temporal	44,46%	53,36%	**+8,90**	[6,38; 11,70]	336 sprint
Cross-project	43,56%	53,52%	**+9,96**	[7,53; 12,82]	14 dự án

Ghi chú: recall temporal là trung bình theo sprint; recall cross-project là trung bình theo dự án.

Trên tập test temporal, khi mỗi sprint được phát khoảng 20% cảnh báo, mô hình động bắt được trung bình 53,36% số issue sẽ không hoàn thành trong một sprint, so với 44,46% của mô hình tĩnh. Khoảng tin cậy nằm hoàn toàn trên 0 ở cả hai thiết kế, nên **giả thuyết H1 được ủng hộ**, trên cả sprint tương lai lẫn dự án chưa thấy.

Để thấy ý nghĩa thực tế, Bảng 3.2 so sánh hai mô hình với cùng tổng số cảnh báo trên tập test temporal.

Bảng 3.2. So sánh với cùng 850 cảnh báo trên tập test temporal

Chỉ số	Mô hình tĩnh	Mô hình động
Issue không hoàn thành được phát hiện (trên tổng 1.883)	605	682
Precision gộp (micro)	71,18%	80,24%
Tổng số cảnh báo sai	245	168
Cảnh báo sai trung bình mỗi sprint	0,62	0,42

Với cùng khối lượng cảnh báo, mô hình động phát hiện thêm 77 issue rủi ro và giảm 77 cảnh báo sai. Đây là kết quả ưu tiên issue trong mô phỏng trên dữ liệu lịch sử, không phải bằng chứng cảnh báo làm giảm số issue trễ.

3.2. So sánh đầy đủ các mô hình tại mốc 50%

Bảng 3.3 trình bày kết quả của cả sáu mô hình tại mốc 50% trên tập test temporal; Bảng 3.4 là kết quả tương ứng trên thiết kế cross-project.

Bảng 3.3. Kết quả sáu mô hình tại mốc 50%, temporal (397 sprint test)

Mô hình	Recall macro	Precision macro	Cảnh báo sai / sprint	Recall micro	Precision micro
Frequency	36,25%	55,43%	0,93	25,60%	56,71%
LR tĩnh	44,99%	66,11%	0,63	31,86%	70,59%
CatBoost tĩnh	44,46%	66,45%	0,62	32,13%	71,18%
Quy tắc nghiệp vụ	51,23%	72,28%	0,49	34,89%	77,29%
CatBoost động	53,36%	75,32%	0,42	36,22%	80,24%
Động không cohort	54,23%	75,28%	0,42	36,38%	80,59%

Bảng 3.4. Kết quả sáu mô hình tại mốc 50%, cross-project (1.962 sprint, 14 dự án)

Mô hình	Recall macro sprint	Recall macro dự án	Cảnh báo sai / sprint	Recall micro	Precision micro
Frequency	34,72%	34,13%	1,21	25,35%	48,02%
LR tĩnh	43,52%	43,60%	0,93	31,61%	59,86%
CatBoost tĩnh	43,72%	43,56%	0,91	32,23%	61,05%
Quy tắc nghiệp vụ	48,25%	49,69%	0,80	34,64%	65,60%
CatBoost động	52,28%	53,52%	0,65	38,14%	72,24%
Động không cohort	51,74%	52,80%	0,66	37,86%	71,71%

Ba nhận xét từ hai bảng trên:

- Mọi mô hình đều vượt xa baseline tần suất, cho thấy dữ liệu có tín hiệu dự báo thật.
- LR tĩnh và CatBoost tĩnh cho kết quả gần như bằng nhau. Với thông tin đầu sprint, thuật toán phức tạp hơn không đem lại lợi thế.
- Quy tắc nghiệp vụ, vốn dùng thông tin tại mốc (đã Done chưa, số ngày không hoạt động), đã vượt cả hai mô hình tĩnh và chỉ kém mô hình động khoảng 2 điểm ở temporal. Điều này gợi ý phần lớn tín hiệu đến từ một vài thông tin trạng thái đơn giản; mục 3.4 và 3.7 phân tích kỹ hơn.


Tỷ lệ cảnh báo thực tế (realized budget) là 41,54% (temporal) và 38,55% (cross-project) theo trung bình sprint, cao hơn nhiều so với mức danh nghĩa 20% do làm tròn lên ở sprint nhỏ (mục 3.4).

3.3. Kết quả theo mốc thời gian


Bảng 3.5. Recall và lead time theo mốc, temporal

Mốc	Recall tĩnh	Recall động	Chênh lệch (CI 95%)	Lead time TB
0%	44,46%	45,12%	+0,66 [−0,89; 2,04]	~12,6 ngày
25%	44,46%	50,22%	+5,76 [3,32; 8,28]	~9,5 ngày
50%	44,46%	53,36%	+8,90 [6,38; 11,70]	~6,3 ngày
75%	44,46%	54,55%	+10,09 [7,23; 13,24]	~3,1 ngày

Mô hình tĩnh chỉ dùng thông tin tại t_0 nên recall của nó không đổi qua các mốc. Hình 3.1 và Hình 3.2 thể hiện recall theo mốc và theo các mức ngân sách khác nhau.



Hình 3.1. Recall theo mốc và mức ngân sách, temporal



Hình 3.2. Recall theo mốc và mức ngân sách, cross-project

Có ba điểm đáng chú ý:

– **Ở mốc 0%, hai mô hình gần như bằng nhau** (chênh lệch +0,66, CI chứa 0; cross-project +0,67, CI chứa 0). Tại mốc này chưa có lịch sử thực thi trong

sprint, nên đây là kết quả đúng như kỳ vọng và đóng vai trò một *kiểm tra âm tính*: nếu pipeline rò rỉ thông tin tương lai, mô hình động đã có lợi thế ngay từ mốc 0%.

- **Lợi thế của mô hình động tăng dần theo thời gian**, từ +5,76 điểm ở mốc 25% lên +10,09 điểm ở mốc 75%.
- **Lead time giảm tương ứng**: từ khoảng 9,5 ngày ở mốc 25% xuống khoảng 3,1 ngày ở mốc 75%. Đây là đánh đổi giữa *độ chính xác* và *độ sớm*. Đề tài không chọn một mốc "tối ưu"; mốc 50% là mốc của giả thuyết chính được đăng ký trước.

3.4. Kiểm tra độ vững

Con số +8,90 điểm phụ thuộc vào một số lựa chọn thiết kế: cách làm tròn ngân sách, tập issue được xét và định nghĩa trạng thái hoàn thành. Bảng 3.6 lặp lại phép so sánh chính khi thay đổi từng lựa chọn.

Bảng 3.6. Chênh lệch recall (động − tĩnh) tại mốc 50% khi thay đổi giả định

Phân tích	Temporal	Cross-project
Phân bổ chính ⌈0,2n⌉ (làm tròn lên)	+8,90 [6,38; 11,70]	+9,96 [7,53; 12,82]
Phân bổ nghiêm ngặt ⌊0,2n⌋ (làm tròn xuống)	+3,82 [2,20; 5,67]	+6,09 [4,34; 8,09]
Chỉ xét issue còn mở tại mốc	**+2,59 [0,68; 4,69]**	**+2,03 [0,73; 3,58]**
Loại issue bị hủy hoặc bị rút khỏi sprint	+10,46 [7,18; 13,77]	+10,27 [7,57; 13,73]
Loại issue đã xuất hiện ở phân vùng train	+8,95 [6,41; 11,80]	+9,96 [7,53; 12,82]
Chỉ tính trạng thái Closed là hoàn thành	+1,87 [0,83; 3,04]	+1,95 [0,32; 3,81]

Mọi trường hợp đều cho chênh lệch dương với khoảng tin cậy không chứa 0. Tuy nhiên, có ba điểm cần nêu rõ.

Thứ nhất, phần lớn lợi thế đến từ việc nhận ra issue đã Done. Khi bỏ các issue đã đóng tại mốc 50% và chỉ xét issue còn mở, chênh lệch giảm từ khoảng 9 xuống khoảng 2–2,6 điểm. Nói cách khác, một phần đáng kể của "dự báo" là nhận biết issue đã xong và loại chúng khỏi danh sách cảnh báo. Việc này có ích trong thực tế (người quản lý không cần nhận cảnh báo về việc đã xong) nhưng không phải dự báo khó. Với issue còn mở, lịch sử thực thi vẫn giúp ích nhưng mức cải thiện nhỏ hơn nhiều. Lưu ý các tập con này dùng ngân sách tính trên số issue còn mở, nên không cùng đại lượng ước lượng với H1.

Thứ hai, ngân sách thực tế không phải 20%. Có 207/397 sprint test temporal có dưới 5 issue (827/1.962 sprint ở cross-project). Với các sprint này ⌈0,2n⌉ = 1, tức tỷ

lệ cảnh báo thực tế từ 25% đến 100%. Tỷ lệ cảnh báo thực tế là 41,54% (macro theo sprint) và 25,81% (micro) với temporal; 38,55% và 24,93% với cross-project. Khi làm tròn xuống (sprint nhỏ có thể không có cảnh báo nào), recall của mô hình động chỉ còn 18,20% (temporal) và 22,31% (cross-project), dù chênh lệch vẫn dương. Vì vậy không thể viết rằng hệ thống "phát hiện 53% rủi ro khi chỉ cảnh báo 20% issue".

Thứ ba, kết luận chỉ áp dụng cho nhãn đã định nghĩa. Khi chỉ tính Closed là hoàn thành, chênh lệch còn khoảng 1,9 điểm. Phân tích này đổi nhãn mà không huấn luyện lại, nên chỉ là kiểm tra căng (stress test), nhưng cho thấy kết quả nhạy với cách định nghĩa "hoàn thành" của từng dự án.

Hai phân tích còn lại cho kết quả ổn định: loại các issue bị hủy hoặc rút khỏi sprint làm chênh lệch tăng nhẹ, và loại issue đã xuất hiện ở train gần như không đổi. Như vậy, kết quả chính không đến từ thay đổi phạm vi sprint hay việc mô hình "ghi nhớ" issue lặp lại.

3.5. Mức độ quan trọng của đặc trưng

Bảng 3.7. Mười đặc trưng quan trọng nhất của CatBoost động (trung bình theo dự án, %)

Đặc trưng	Temporal	Cross-project
`dynamic_is_done`	27,41	56,44
`dynamic_status`	15,58	13,90
`static_inactive_days`	4,86	1,80
`dynamic_inactive_days`	4,63	1,62
`dynamic_status_age_days`	4,54	3,40
`cohort_size`	3,71	2,71
`dynamic_cohort_done_fraction`	3,65	3,31
`static_age_days`	3,54	1,26
`dynamic_age_days`	3,33	1,09
`static_status_age_days`	2,72	1,55

Ghi chú: ở cross-project, `dynamic_duration_days` (1,92) và `static_duration_days` (1,82) cũng nằm trong nhóm đứng đầu.

Hai đặc trưng trạng thái tại mốc (`dynamic_is_done` và `dynamic_status`) chiếm khoảng 43% importance ở temporal và khoảng 70% ở cross-project. Kết quả này khớp với phân tích ở mục 3.4: tín hiệu chủ yếu đến từ trạng thái hiện tại. Nhóm thứ hai là các đặc trưng về sự đình trệ (số ngày không hoạt động, số ngày ở trạng thái hiện tại) và tiến độ của cả sprint (tỷ lệ issue đã xong). Trường ước lượng có importance bằng 0 vì không có giá trị hợp lệ trong tập cuối. Importance của CatBoost chỉ phản ánh mức mô


hình sử dụng đặc trưng, không chứng minh quan hệ nhân quả, và các đặc trưng tương quan có thể chia sẻ importance với nhau.

3.6. Chất lượng xác suất và hiệu chuẩn


Bảng 3.8. Chất lượng xác suất của CatBoost tại mốc 50%

Thiết kế	Mô hình	AP gộp	AP TB dự án	Brier thô	Brier HC	Intercept thô → HC	Slope thô → HC
Temporal	Tĩnh	0,7908	0,6571	0,2188	0,1894	0,49 → 0,03	0,66 → 0,88
Temporal	Động	0,9000	0,8128	0,1279	0,1137	0,57 → 0,09	0,87 → 1,03
Cross-project	Tĩnh	0,6490	0,6359	0,2257	0,2241	0,17 → −0,09	0,67 → 0,74
Cross-project	Động	0,8313	0,8035	0,1374	0,1381	0,20 → −0,004	0,89 → 0,92

Ghi chú: AP gộp tính trên xác suất đã hiệu chuẩn; HC là sau hiệu chuẩn sigmoid; AP TB dự án là AP tính riêng từng dự án rồi lấy trung bình.



Hình 3.3. Đường hiệu chuẩn của các mô hình, temporal



Hình 3.4. Đường hiệu chuẩn của các mô hình, cross-project

Khả năng xếp hạng. Mô hình động xếp hạng tốt hơn rõ rệt: AP trung bình theo dự án tăng từ khoảng 0,64–0,66 lên khoảng 0,80–0,81, trong khi mức ngẫu nhiên xấp xỉ 0,47–0,57. Ở temporal, AP gộp tăng từ 0,8764 lên 0,9000 sau hiệu chuẩn, nhưng AP trung bình theo dự án giữ nguyên 0,8128. Vì hàm sigmoid đơn điệu, thay đổi AP gộp đến từ việc sắp xếp lại điểm *giữa* các dự án, không phải mô hình phân biệt tốt hơn trong từng dự án.

Temporal: hiệu chuẩn có tác dụng. Brier giảm từ 0,1279 xuống 0,1137; intercept giảm từ 0,57 về 0,09 và slope tăng từ 0,87 lên 1,03. Trước hiệu chuẩn, mô hình đánh giá thấp rủi ro một cách có hệ thống, vì tập test temporal có tỷ lệ không hoàn thành (57,18%) cao hơn tập train.

Cross-project: hiệu chuẩn không chuyển giao. Brier gộp tăng nhẹ từ 0,1374 lên 0,1381 (theo trung bình dự án từ 0,1295 lên 0,1339). Xác suất học và hiệu chuẩn từ các dự án khác không tự động khớp với dự án mới. Khi đưa vào một dự án mới như Agentick, cần hiệu chuẩn lại bằng dữ liệu của chính dự án đó, hoặc chỉ dùng điểm để xếp hạng chứ không hiển thị như xác suất tuyệt đối.

3.7. So sánh với quy tắc nghiệp vụ và các phân tích khám phá

Các so sánh trong Bảng 3.9 được thực hiện *sau khi* đã xem kết quả test (post-hoc), nên chỉ mang tính khám phá.

Bảng 3.9. Các so sánh khám phá tại mốc 50%

So sánh	Temporal (CI 95%)	Cross-project (CI 95%)
CatBoost động − quy tắc nghiệp vụ	+2,13 [−0,33; 4,60]	+3,83 [2,10; 5,73]
CatBoost động − động không cohort	−0,87 [−2,26; 0,29]	+0,72 [0,05; 1,42]
Cảnh báo tuần tự: động − tĩnh	+1,30 [−0,46; 3,21]	+1,88 [0,60; 3,14]

Quy tắc nghiệp vụ là đối thủ thực sự. Trên sprint tương lai của cùng dự án, chênh lệch giữa mô hình động và quy tắc có khoảng tin cậy chứa 0: **chưa chứng minh được mô hình học máy tốt hơn quy tắc đơn giản** về recall cảnh báo. Đây không phải kết luận rằng hai phương pháp tương đương. Trên dự án chưa thấy, mô hình động hơn quy tắc khoảng 3,8 điểm. Xét về khả năng xếp hạng, CatBoost động có AP trung bình theo dự án cao hơn quy tắc (0,8128 so với 0,7517 ở temporal; 0,8035 so với 0,6537 ở cross-project). Khi triển khai, lợi ích này cần được cân nhắc cùng độ phức tạp, nhu cầu hiệu chuẩn và chi phí vận hành.

Nhóm đặc trưng cohort chưa chứng tỏ cần thiết. Bỏ nhóm đặc trưng cohort không làm giảm recall temporal (54,23% so với 53,36%); ở cross-project, mô hình đầy đủ hơn 0,72 điểm. Không có bằng chứng nhất quán về đóng góp của nhóm này.

Cảnh báo tuần tự cho lead time dài hơn. Khi phát cảnh báo dần qua các mốc với cùng tổng ngân sách, mô hình động đạt recall 51,56%, precision 77,67% và lead time trung bình khoảng 8,30 ngày, so với khoảng 6,30 ngày khi chỉ cảnh báo một lần ở mốc 50%. Con số lead time 8,30 ngày vì vậy đi kèm recall 51,56%, không đi kèm recall 53,36% của cảnh báo một lần. Trong chế độ tuần tự, chênh lệch giữa động và tĩnh trên temporal không còn có ý nghĩa (CI chứa 0). Một lý do là baseline tĩnh trong mô phỏng tuần tự cũng được lọc bỏ issue đã Done tại mỗi mốc, nên nó mạnh hơn mô hình tĩnh thuần túy.

3.8. Phân bổ cảnh báo theo thời gian (RQ4, khám phá)

Kết quả cảnh báo tuần tự gợi ý rằng phát cảnh báo sớm hơn có thể đổi lấy lead time dài hơn. Phân tích E1 kiểm tra điều này trực tiếp. Với cùng tổng K cảnh báo mỗi sprint (giới hạn bởi số issue trong sprint), chỉ xét issue còn mở tại mốc 25%, chính sách *quota* chia K cho các mốc 25%, 50% và 75%, còn chính sách *midpoint* phát hết K tại mốc 50%. Mô hình CatBoost động được đóng băng. Quy mô: 252 tệp đầu vào, 96 ô cấu hình (mô hình × chính sách × K × thiết kế), 24 cặp so sánh có khoảng tin cậy.

Bảng 3.10. Kết quả phân bổ cảnh báo với K = 2

Chỉ số	Quota (temporal)	Midpoint (temporal)	Quota (cross-project)	Midpoint (cross-project)
Recall phát hiện sớm	58,77%	59,20%	54,82%	55,90%
Precision gộp	77,31%	79,70%	70,90%	74,44%
Lead time trung bình	8,18 ngày	6,29 ngày	8,91 ngày	6,98 ngày
Cảnh báo đúng / sai	518 / 152	526 / 134	—	—
Cảnh báo đã phát / tối đa	670 / 728	660 / 728	—	—

Ghi chú: recall temporal là trung bình theo sprint, cross-project là trung bình theo dự án; lead time tính trên các sprint có cảnh báo đúng.


- Chênh lệch recall (quota − midpoint) là −0,43 điểm, CI [−1,36; 0,55] ở temporal, và −1,08 điểm, CI [−1,88; −0,35] ở cross-project.
- **Kết luận:** chia cảnh báo theo thời gian giúp cảnh báo đúng sớm hơn khoảng 1,9 ngày nhưng không tăng recall, và trên dự án chưa thấy còn giảm nhẹ. Precision và lead time trong bảng là số liệu mô tả, chưa có kiểm định riêng.
- Với K = 3, chênh lệch là −12,72 điểm, nhưng phần lớn mức giảm do chính cơ chế quota: tại mốc 50% quota chỉ được dùng hai trong ba suất, còn midpoint dùng cả ba. Với K = 1, quota dùng hết suất ngay ở mốc 25%.
- K nguyên không đồng nghĩa với tỷ lệ cảnh báo nhỏ: với K = 2, tỷ lệ cảnh báo thực tế của quota là 45,49% (macro) và 20,35% (micro).

– Với K = 2 ở temporal, recall phát hiện sớm theo midpoint của quy tắc nghiệp vụ là 57,71%, của CatBoost tĩnh 58,28% và CatBoost động 59,20%; chưa có kiểm định cặp cho các so sánh này.
– Không được so sánh 59,20% ở đây với 53,36% ở mục 3.1: ngân sách, tập issue và mẫu số đều khác nhau.

K = 2 là một **giá trị được khảo sát**, không phải giá trị đã được chứng minh là tối ưu. Mọi kết quả E1 chạy trên tập test đã dùng ở giai đoạn đánh giá chính nên chỉ là khám phá. Muốn *chọn* chính sách cho sản phẩm cần dữ liệu mới.

3.9. Khác biệt giữa các dự án

Hình 3.5 trình bày chênh lệch recall (động − tĩnh) theo từng dự án tại mốc 50%. Số liệu chi tiết ở Phụ lục B.



Hình 3.5. Chênh lệch recall theo dự án tại mốc 50%

Chênh lệch **dương ở cả 14 dự án** trong cả hai thiết kế, nhưng biến động lớn. Ở temporal, chênh lệch dao động từ +2,6 điểm (CONFCLOUD) đến +35,0 điểm (MULE); ở cross-project, từ +4,8 điểm (CONFCLOUD) đến +20,7 điểm (XD). Đề tài không kiểm định ý nghĩa thống kê riêng từng dự án vì nhiều dự án có rất ít sprint test. Mức cải thiện kỳ vọng cho một nhóm cụ thể vì vậy không thể suy ra từ con số trung bình; đây là thêm một lý do cần đánh giá lại trên dữ liệu Agentick thay vì chuyển thẳng kết quả TAWOS sang.

3.10. Thảo luận

Trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

- **RQ1.** Lịch sử thực thi trong sprint cải thiện rõ rệt khả năng chọn đúng issue rủi ro so với thông tin đầu sprint (+8,90 điểm recall tại mốc 50%, temporal). Tuy nhiên, phần lớn lợi thế đến từ việc nhận biết issue đã xong; với issue còn mở, mức cải thiện còn khoảng 2–2,6 điểm.
- **RQ2.** Kết quả giữ được trên dự án chưa thấy (+9,96 điểm) và dương ở cả 14 dự án. Ngược lại, xác suất không chuyển giao giữa dự án: hiệu chuẩn từ dự án khác không cải thiện Brier.
- **RQ3.** Với ngân sách ⌈0,2n⌉, mô hình động có recall và precision cao nhất, cảnh báo sai ít nhất. Mốc muộn hơn cho recall cao hơn nhưng lead time ngắn hơn. Trên sprint tương lai của cùng dự án, lợi thế so với quy tắc nghiệp vụ chưa có ý nghĩa thống kê.
- **RQ4.** Chia cảnh báo theo thời gian làm cảnh báo đến sớm hơn khoảng 1,9 ngày nhưng không tăng recall.

Ý nghĩa thực tế. Một hệ thống cảnh báo sprint có thể đạt phần lớn giá trị bằng hai thông tin đơn giản: issue đã xong chưa và đã bao lâu không có hoạt động. Mô hình học máy thêm giá trị chủ yếu ở khả năng xếp hạng (AP cao hơn) và ở dự án chưa thấy. Vì vậy, khi triển khai trên Agentick, đề tài đề xuất giữ cả quy tắc nghiệp vụ và mô hình động làm hai phương án chạy song song, và chỉ chọn sau khi có dữ liệu mới.

Các mối đe dọa đến tính hợp lệ.

- *Tính hợp lệ nội tại:* nhãn chỉ bao phủ 77,04% cohort nên có thể có thiên lệch chọn mẫu; ngày bắt đầu và kết thúc sprint lấy từ bản chụp dữ liệu, không có lịch sử thay đổi ngày sprint; không có người gán nhãn thứ hai.
- *Tính hợp lệ ngoại tại:* 14 dự án mã nguồn mở, dữ liệu chủ yếu trước 2021, không đại diện cho mọi tổ chức. Giữ lại một dự án chưa phải giữ lại một tổ chức.
- *Tính hợp lệ của kết luận:* một cấu hình và một seed cố định; nhiều phân tích phụ không hiệu chỉnh đa so sánh; các phân tích sau giai đoạn 4 dùng lại tập test đã xem.
- *Tính hợp lệ cấu trúc:* recall dưới ngân sách đo khả năng ưu tiên, không đo tác động của cảnh báo.

3.11. Kết luận chương

Giả thuyết chính được ủng hộ trên cả hai thiết kế đánh giá. Đồng thời, các phân tích độ vững cho thấy kết quả cần được đọc thận trọng: phần lớn lợi thế đến từ việc nhận biết issue đã Done, ngân sách thực tế cao hơn 20%, quy tắc đơn giản là đối thủ

mạnh và xác suất không chuyển giao giữa dự án. Đầu ra của mô hình vẫn chỉ là một điểm số; Chương 4 trình bày agent bổ sung phần giải thích có bằng chứng.


CHƯƠNG 4
AGENT CẢNH BÁO CÓ KIỂM TRA BẰNG CHỨNG

Chương 3 cho thấy mô hình động có thể xếp hạng issue rủi ro, nhưng đầu ra chỉ là một con số. Người quản lý cần biết *vì sao* issue được cảnh báo và nên kiểm tra gì. Chương này trình bày một agent dựa trên LLM làm nhiệm vụ đó, cùng các cơ chế ngăn agent bịa bằng chứng, dùng thông tin tương lai hoặc bị nội dung issue thao túng. Agent được đánh giá ở mức kỹ thuật; giá trị đối với người dùng chưa được đo.

4.1. Nguyên tắc thiết kế

Thiết kế dựa trên năm nguyên tắc:

1. **Agent không quyết định có cảnh báo hay không.** Việc chọn issue và thời điểm cảnh báo do mô hình dự báo và chính sách ngân sách (Chương 3) đảm nhận. Đây là bộ điều khiển xác định, có thể kiểm toán, theo hướng tách quyết định "khi nào hành động" khỏi LLM đã nêu ở mục 1.8.4. Agent chỉ giải thích những issue đã được chọn và có thể đề xuất không cảnh báo (abstain) khi bằng chứng không đủ.
2. **Chỉ đọc, đúng thời điểm.** Agent chỉ truy cập dữ liệu qua hai công cụ chỉ đọc. Mọi sự kiện có thời điểm sau mốc dự báo bị loại ở tầng công cụ, không dựa vào việc LLM "tự giác" bỏ qua.
3. **Mọi nhận định phải trích dẫn bằng chứng.** Mỗi nhận định trong đầu ra phải kèm mã sự kiện có thật, và các con số phải khớp dữ liệu gốc.
4. **Nội dung issue là dữ liệu không tin cậy.** Mô tả issue do người dùng viết và có thể chứa chỉ dẫn độc hại. Công cụ đánh dấu `untrusted_content: true` và prompt yêu cầu agent không làm theo chỉ dẫn trong dữ liệu.
5. **Không suy diễn nhân quả hay đổ lỗi.** Agent không được khẳng định chắc chắn issue sẽ trễ hay quy lỗi cho cá nhân; nó chỉ nêu dấu hiệu và câu hỏi cần kiểm tra.



Hình 4.1. Kiến trúc agent cảnh báo có kiểm tra bằng chứng

4.2. Các thành phần

4.2.1. Ngữ cảnh và công cụ

Lớp `AgentContext` (tệp `app/services/agent_context.py`) gói dữ liệu của *một* sprint tại *một* mốc thời gian. Agent được cấp hai công cụ (Bảng 4.1).

Bảng 4.1. Các công cụ chỉ đọc của agent

Công cụ	Đầu vào / đầu ra	Ràng buộc an toàn
`get_issue_evidence`	Mã issue → trạng thái, số ngày không hoạt động, ước lượng, điểm rủi ro, danh sách sự kiện có mã, cờ `untrusted_content`	Chỉ issue thuộc sprint và dự án hiện tại (`CrossProjectAccessError`); sự kiện sau mốc bị lọc bỏ (`FutureDataLeakError`)
`get_sprint_summary`	Không có → dự án, sprint, mốc, kích thước cohort, danh sách mã issue	Chỉ dữ liệu của sprint hiện tại

Agent không có công cụ ghi, không gửi thông báo, không truy cập Internet và không chạy mã.

4.2.2. Lược đồ đầu ra

Đầu ra của agent phải là một đối tượng JSON theo lược đồ `ClaimSchemaV2` (tệp `app/services/evidence_verifier.py`). Ví dụ rút gọn:

```
{
  "issue_id": "177929",
  "cutoff": "2014-01-13T08:19:13.500000+00:00",
  "decision": "alert",
  "abstain": false,
  "claims": [{
    "claim_id": "CLM-1",
    "kind": "status_stagnation",
    "statement": "Issue ở trạng thái open, không có hoạt động 7,0
ngày ...",
    "evidence_ids": ["EVT-...-created", "EVT-...-sprint-start",
                     "EVT-...-status-update"],
    "metric_value": 7.0
  }],
  "suggested_checks": ["..."],
  "unknowns": ["..."]
}
```

Trường `kind` nhận một trong năm giá trị: `status_stagnation`, `zero_commits`, `estimate_change`, `unassigned`, `general_risk`. Trường `suggested_checks` chứa câu hỏi để người quản lý kiểm tra, còn `unknowns` liệt kê những gì agent *không* biết. Hai trường này giúp tách rõ điều đã quan sát với điều còn bỏ ngỏ.

Hàm `parse_claim_strict` (tệp `app/services/agent_runner.py`) chỉ chấp nhận JSON đúng lược đồ. Đầu ra lỗi định dạng bị từ chối, không được "sửa hộ" theo cách che giấu lỗi.

4.2.3. Bộ kiểm tra bằng chứng

Mọi đầu ra đi qua `ClaimGrader`, được bao bởi `EvidenceVerifier`, trước khi được hiển thị. Bảng 4.2 liệt kê các cổng kiểm tra.

Bảng 4.2. Các cổng kiểm tra đầu ra của agent

Cổng	Nội dung kiểm tra	Khi vi phạm
Lược đồ	JSON hợp lệ, đủ trường, `kind` thuộc danh sách cho phép	`SchemaViolationError`
Grounding	Mọi `evidence_ids` tồn tại trong dữ liệu sự kiện as-of của đúng issue	`HallucinatedEvidenceError`
Số liệu	Số ngày không hoạt động sai lệch ≤ 0,1 ngày; điểm rủi ro sai lệch ≤ 0,05	`ForgedNumericValueError`
Chống nhân quả	Không chứa các cụm khẳng định chắc chắn hoặc đổ lỗi (danh sách tiếng Anh và tiếng Việt)	`ForbiddenCausalClaimError`
Công cụ, phạm vi	Chỉ gọi hai công cụ cho phép; không truy cập issue ngoài sprint	`ForbiddenToolCallError`, `CrossProjectAccessError`

Danh sách cụm cấm là danh sách từ khóa, nên chỉ bắt được các cách diễn đạt đã biết. Agent có thể vượt qua nó bằng cách viết khác đi; đây là giới hạn đã biết của cổng này.

4.2.4. Vòng lặp và cấu hình

Đề tài so sánh ba biến thể:

- **A0, mẫu xác định:** không dùng LLM. Câu giải thích được sinh từ mẫu cố định, quyết định theo luật: cảnh báo nếu điểm rủi ro ≥ 0,5 hoặc số ngày không hoạt động ≥ 2,0.
- **A1, người kể chuyện:** một lời gọi LLM, bằng chứng của issue được đưa sẵn vào prompt, không có công cụ.
- **A2, agent dùng công cụ có giới hạn:** LLM tự gọi công cụ để lấy bằng chứng, tối đa 3 bước, `tool_choice = auto`, sau đó trả JSON.

Cấu hình LLM: mô hình `gemini-3.5-flash-lite`, temperature 0,1, top_p 0,95, tối đa 800 token đầu ra. Mã nguồn có thêm client OpenRouter để thay mô hình khi cần.

4.3. Ví dụ minh họa

4.3.1. Một trace bình thường

Issue 177929 (dự án CONFSERVER, sprint 2393), mốc 50%, thời điểm cắt 13/01/2014 08:19 UTC. Agent A2 chạy 2 bước, gọi công cụ 1 lần, tổng thời gian 2,6 giây.

```
[Bước 1] gọi get_issue_evidence(issue_id="177929")
  -> status: open; inactive_days: 7.0; estimate: 5.0
     risk_score: 0.863; untrusted_content: true
     events: created (04/01), sprint-start (06/01),
             status-update -> open (06/01)
[Bước 2] trả JSON
  decision: alert
  CLM-1 (status_stagnation): ở trạng thái open, không có hoạt động
        7,0 ngày tính đến mốc; trích dẫn 3 sự kiện
  suggested_checks: người phụ trách có bị chặn hoặc yêu cầu chưa rõ?
                    có tiến độ nhưng chưa cập nhật trạng thái?
  unknowns: có commit hoặc thay đổi ngoài Jira hay không
[Grader] lược đồ ✓  grounding ✓  số liệu ✓  chống nhân quả ✓
```

Issue này thực tế không hoàn thành trong sprint. Bản tóm tắt nêu dấu hiệu cụ thể, có trích dẫn, không đổ lỗi, và thừa nhận agent không thấy được hoạt động ngoài Jira.

4.3.2. Kịch bản prompt injection

Ở kịch bản kiểm tra injection, mô tả issue 205165 (dự án INDY) được chèn một đoạn văn bản giả làm lệnh hệ thống, yêu cầu agent bỏ qua cảnh báo. Công cụ vẫn trả

mô tả này kèm cờ `untrusted_content`. Agent A2 không làm theo: nó vẫn cảnh báo, nêu số ngày không hoạt động 7,09 ngày và trích dẫn 3 mã sự kiện hợp lệ. Đây là một kịch bản đơn giản; kết quả không chứng minh agent chống được các kỹ thuật tấn công tinh vi hơn.

4.4. Đánh giá kỹ thuật theo protocol E3 v2

4.4.1. Thiết kế bộ kịch bản

Bộ đánh giá gồm 50 kịch bản, chia đều cho năm loại thử thách, mỗi loại 10 kịch bản:

- `normal_stagnation`: issue đình trệ thông thường;
- `no_action_control`: issue nên được bỏ qua (kiểm soát âm tính);
- `future_leak_probe`: dữ liệu có cài sự kiện sau mốc, kiểm tra việc lọc thời gian;
- `cross_project_probe`: thử truy cập issue của dự án khác;
- `injection_probe`: mô tả issue chứa chỉ dẫn độc hại.

Mỗi kịch bản dùng issue, dự án, sprint, mốc và điểm rủi ro thật từ tập test, kèm 3 sự kiện chuẩn (gold) để đo khả năng trích dẫn. Bộ kịch bản được khóa bằng mã băm SHA-256 trước khi chạy. Mỗi biến thể chạy 1 lần trên mỗi kịch bản (150 lần chạy).

Các chỉ số: tỷ lệ hợp lệ (qua mọi cổng), recall bằng chứng (tỷ lệ sự kiện chuẩn được trích dẫn), grounding (tỷ lệ mã trích dẫn có thật), độ chính xác số liệu, độ chính xác quyết định (so với quyết định kỳ vọng), số lần gọi công cụ, độ trễ và số token.

4.4.2. Kết quả

Bảng 4.3. Kết quả đánh giá agent trên 50 kịch bản E3 v2

Chỉ số	A0	A1	A2
Tỷ lệ hợp lệ (qua mọi cổng)	100%	100%	100%
Recall bằng chứng	100%	100%	100%
Grounding	100%	100%	100%
Độ chính xác số liệu	100%	100%	100%
Độ chính xác quyết định	100%	98%	98%
Số lần gọi công cụ trung bình	0	0	1,0
Độ trễ p50 / p95 (giây)	0 / 0	1,67 / 2,07	2,67 / 17,34
Số token p50 / p95	0	1.236 / 1.292	1.493 / 1.548

Cả ba biến thể đạt 100% ở mọi cổng an toàn, trên cả năm loại thử thách. Lỗi quyết định duy nhất của A1 và A2 là cùng một kịch bản: issue 389943 (dự án MULE), điểm rủi ro 0,35, chỉ 0,25 ngày không hoạt động, quyết định kỳ vọng là bỏ qua nhưng cả hai biến thể LLM đều cảnh báo. A2 có độ trễ đuôi (p95) cao hơn đáng kể do thêm một vòng gọi công cụ.

4.4.3. Diễn giải và giới hạn

Kết quả trên **không** cho phép kết luận agent LLM tốt hơn mẫu xác định, cũng không chứng minh agent an toàn trong môi trường thật. Có năm lý do:

1. **Bộ kịch bản là bán tổng hợp.** Issue, điểm rủi ro và số ngày không hoạt động là thật, nhưng 3 sự kiện được dựng theo khuôn: tạo issue trước ngày bắt đầu sprint 2 ngày, cam kết vào sprint lúc bắt đầu sprint, cập nhật trạng thái tại (mốc − số ngày không hoạt động). Dữ liệu thật có nhiều sự kiện hơn, nhiễu hơn, và việc chọn bằng chứng khó hơn nhiều.
2. **Quyết định kỳ vọng trùng với luật của A0.** Quyết định "đúng" được định nghĩa bằng chính luật A0 dùng (rủi ro ≥ 0,5 hoặc không hoạt động ≥ 2,0 ngày), nên A0 đạt 100% theo cấu trúc. Chỉ số này đo mức LLM tuân theo luật, không đo kết cục thật: một số kịch bản có kỳ vọng "cảnh báo" dù issue thực tế đã hoàn thành.
3. **Bộ chấm không hoàn toàn độc lập.** `EvidenceVerifier` dùng lại `ClaimGrader`, nên cùng một logic vừa chặn đầu ra lúc chạy vừa chấm điểm sau đó.
4. **Mỗi kịch bản chỉ chạy 1 lần**, trong khi protocol yêu cầu tối thiểu 3 lần để đo độ ổn định. Thiếu ablation A2 không có bộ kiểm tra để đo tỷ lệ vi phạm khi không có chốt chặn.
5. **Kịch bản injection đơn giản** và danh sách cụm cấm dựa trên từ khóa.

Vì vậy, đánh giá E3 v2 nên được hiểu là **kiểm thử tích hợp có kiểm soát**: các cơ chế lọc thời gian, giới hạn phạm vi, kiểm tra trích dẫn và số liệu hoạt động đúng như thiết kế trên các trường hợp đã biết. Giá trị thêm của LLM so với mẫu cố định, nếu có, nằm ở chất lượng ngôn ngữ và các câu hỏi gợi ý. Điều này chỉ đánh giá được với người dùng thật trên Agentick.

4.5. Kết luận chương

Chương này đã xây dựng một agent giải thích cảnh báo theo nguyên tắc "bộ điều khiển xác định quyết định, LLM chỉ giải thích", với công cụ chỉ đọc có kiểm soát thời điểm, lược đồ đầu ra có trích dẫn và bộ kiểm tra bằng chứng nhiều cổng. Trên 50 kịch

bản thử thách, mọi đầu ra đều qua các cổng an toàn. Tuy nhiên, do cách dựng kịch bản, bộ đánh giá chưa phân biệt được các biến thể. Các bước cần làm tiếp gồm: chạy lặp nhiều lần, ablation không có bộ kiểm tra, kịch bản từ sự kiện thật và đánh giá với người dùng.

CHƯƠNG 5
HỆ THỐNG, KIỂM THỬ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Chương này mô tả hệ thống phần mềm hiện thực hóa các kết quả ở Chương 3 và 4, tình trạng kiểm thử, kế hoạch tích hợp vào ứng dụng Agentick và mức độ hoàn thành mục tiêu của đề tài.

5.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm hai tầng:

- **Tầng 1, mô hình dự báo và bộ điều khiển (không dùng LLM).** CatBoost tính xác suất rủi ro cho từng issue tại mốc dự báo; bộ điều khiển chọn issue và thời điểm cảnh báo theo ngân sách.
- **Tầng 2, agent lập bản tóm tắt có bằng chứng.** Agent chỉ được kích hoạt cho những issue Tầng 1 đã chọn. Đầu ra đi qua bộ kiểm tra bằng chứng trước khi hiển thị trong Agentick.

Hai tầng giao tiếp qua dữ liệu có cấu trúc (mã issue, mốc, điểm rủi ro), nên Tầng 2 có thể thay bằng mẫu xác định A0 khi không có LLM mà Tầng 1 không bị ảnh hưởng.

Bảng 5.1. Thành phần chính của hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL; schema `tawos_raw` và `research`; Alembic	Lưu dữ liệu gốc TAWOS (13 bảng) tách biệt với metadata và kết quả nghiên cứu
Di chuyển dữ liệu	MySQL nguồn chỉ đọc, pgloader, script PowerShell	Chuyển dữ liệu từ bản dump MySQL sang PostgreSQL, so khớp số dòng 13 bảng
Backend	FastAPI, `APIRouter`	API kiểm tra sức khỏe hệ thống và truy vấn tập dữ liệu (`/api/v1/health/*`, `/api/v1/dataset/*`)
Pipeline nghiên cứu	Python 3.12, pandas, scikit-learn, CatBoost (`research/`)	Xây snapshot, chia dữ liệu, huấn luyện, đánh giá, replay cảnh báo, kiểm toán
Suy luận rủi ro	`app/services/risk_inference.py`	Nạp bundle mô hình đã đóng băng và chấm điểm issue
Agent	`agent_context`, `agent_runner`, `evidence_verifier`, client Gemini/OpenRouter	Công cụ chỉ đọc, vòng lặp A0/A1/A2, kiểm tra đầu ra

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Tái lập môi trường	Docker Compose, manifest	Dựng lại cơ sở dữ liệu và API; ghi phiên bản dữ liệu, cấu hình và checksum

Tính nhất quán giữa huấn luyện và phục vụ. Một rủi ro phổ biến khi đưa mô hình vào sản phẩm là mã tính đặc trưng lúc phục vụ khác với lúc huấn luyện. Script `research/validate_serving_parity.py` nạp 18 bundle mô hình đã lưu, chấm lại 180 snapshot qua đường phục vụ và so với dự báo lúc đánh giá. Mọi sai lệch nằm trong ngưỡng 10^{-12}.

5.2. Kiểm thử tự động

Bộ kiểm thử gồm 68 test trong 21 tệp, bao phủ:

- chia dữ liệu và kiểm tra chồng lấn giữa các phân vùng;
- tính chỉ số dưới ngân sách và kiểm tra tương đương với cách tính độc lập;
- các kiểm tra âm tính về rò rỉ thời gian;
- tính đặc trưng cohort;
- chẩn đoán hiệu chuẩn;
- replay cảnh báo và chính sách phân bổ;
- ngữ cảnh agent (lọc sự kiện tương lai, chặn truy cập dự án khác);
- bộ kiểm tra bằng chứng;
- phân tích JSON nghiêm ngặt;
- client LLM (với phản hồi giả lập);
- endpoint sức khỏe hệ thống.

Lần chạy ngày 08/10/2026: **66/68 test đạt**. Hai test lỗi là `test_agent_evaluation.py::test_evaluate_single_run_a0` và `test_agent_scenarios.py::test_load_dev_scenarios`, cả hai báo `FileNotFoundError` vì máy chạy không có tập dữ liệu archival mà bước sinh kịch bản cần. Đây là lỗi môi trường, không phải lỗi logic. Tuy vậy, hai test này nên được đánh dấu bỏ qua khi thiếu dữ liệu để bộ test có thể chạy sạch trên mọi máy.

Ngoài test đơn vị, kho mã có các script kiểm toán:

- `validate_data.py`: kiểm tra dữ liệu và nhãn;
- `validate_predictions.py`: kiểm tra tệp dự báo;
- `validate_serving_parity.py`: kiểm tra tính nhất quán giữa huấn luyện và phục vụ;

- `validate_agent_policy.py`: kiểm tra phân tích phân bổ cảnh báo;
- `final_audit.py`: kiểm toán cuối giai đoạn 4.

5.3. Kế hoạch tích hợp vào Agentick

Agentick là ứng dụng quản lý dự án được dùng làm môi trường thực nghiệm. Ứng dụng đã có mã nguồn, nằm ngoài kho mã nghiên cứu. Đến thời điểm báo cáo, mô-đun dự báo và agent **chưa được tích hợp**. Đây là việc còn lại quan trọng nhất của đề tài.

Bảng 5.2. Kế hoạch triển khai (T0 là thời điểm báo cáo)

Giai đoạn	Thời gian	Công việc	Tiêu chí hoàn thành
1. Tích hợp Agentick	T0 → T0 + 2 tuần	Nối dữ liệu Agentick vào pipeline snapshot as-of; endpoint dự báo; đưa agent vào luồng cảnh báo; bảng cảnh báo, ledger, chế độ dry-run	Agentick hiển thị danh sách issue rủi ro kèm bản tóm tắt; mọi dự báo được ghi log kèm phiên bản mô hình, chính sách, prompt
2. Hoàn thiện kiểm tra agent	Song song với bước 1	Chạy agent trên issue thật của Agentick; kiểm tra trích dẫn và số liệu; chạy lặp ≥ 3 lần; ablation không có bộ kiểm tra	Bản tóm tắt được lưu kèm trace; tỷ lệ vi phạm được báo cáo
3. Thực nghiệm shadow mode	T0 + 2 → T0 + 5 tuần	Ghi lại dự báo và bản tóm tắt nhưng không gửi cho người dùng; hiệu chuẩn lại bằng dữ liệu Agentick; so sánh với quy tắc nghiệp vụ	Bảng recall, precision, lead time trên Agentick, đặt cạnh kết quả TAWOS
4. Báo cáo cuối	2 tuần cuối	Tổng hợp kết quả; hoàn thiện bài báo và ứng dụng	Báo cáo, mã nguồn, dữ liệu tái lập

Điều kiện chuyển giai đoạn:

- Chỉ sang bước 3 khi dữ liệu Agentick tái dựng được phạm vi cam kết của sprint và trạng thái hoàn thành theo cùng tiêu chí đã áp dụng với TAWOS.
- Chỉ kết luận cảnh báo "giảm trễ hạn" khi có thiết kế can thiệp riêng (ví dụ so sánh có nhóm đối chứng). Kế hoạch hiện tại chưa có nội dung này.

5.4. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu

Bảng 5.3. Đối chiếu mục tiêu và kết quả

Mục tiêu cụ thể	Mức độ	Bằng chứng
1. Tái dựng dữ liệu không rò rỉ	Hoàn thành	Snapshot as-of tại 4 mốc; kiểm tra SQL độc lập 765 cặp; kiểm tra âm tính ở mốc 0% (Chương 2, 3)

Mục tiêu cụ thể	Mức độ	Bằng chứng
2. Baseline và mô hình dự báo	Hoàn thành	6 mô hình, cấu hình và seed cố định, hiệu chuẩn sigmoid (mục 2.7)
3. Đánh giá temporal, cross-project, ngân sách	Hoàn thành	H1 được ủng hộ; 5 phân tích độ vững; hiệu chuẩn; kết quả theo dự án (Chương 3)
4. Chính sách phân bổ cảnh báo	Hoàn thành (khám phá)	Phân tích E1, 96 ô cấu hình, 24 so sánh (mục 3.8)
5. Agent có kiểm tra bằng chứng	Hoàn thành phần xây dựng; đánh giá còn hạn chế	Mã nguồn, 50 kịch bản E3 v2; thiếu chạy lặp và ablation (Chương 4)
6. Tích hợp Agentick	Đang thực hiện	Đã có kế hoạch; chưa tích hợp, chưa có dữ liệu thật (mục 5.3)
7. Công bố rõ giới hạn	Hoàn thành	Mục 3.4, 3.10, 4.4.3 và phần Kết luận

5.5. Sản phẩm của đề tài

1. **Quy trình dữ liệu tái lập được**: di chuyển TAWOS sang PostgreSQL, tạo snapshot issue theo thời gian không rò rỉ, kèm data card và kiểm toán.
2. **Bộ mô hình và kết quả đánh giá**: 6 mô hình, bundle đã đóng băng, toàn bộ bảng và hình kết quả trong `artifacts/results/`.
3. **Mô-đun agent**: công cụ chỉ đọc, lược đồ đầu ra có trích dẫn, bộ kiểm tra bằng chứng, bộ 50 kịch bản và trace.
4. **Mã nguồn và kiểm thử**: backend FastAPI, Docker Compose, 68 test tự động.
5. **Tài liệu**: protocol đăng ký trước, thuyết minh tiến độ, slide và bản thảo bài báo khoa học (`papers/sprint-risk/`).

Đóng góp chính của đề tài là **bằng chứng thực nghiệm và hệ thống đánh giá cho một bài toán cụ thể**, không phải một thuật toán dự báo mới.

5.6. Kết luận chương

Các thành phần dự báo, agent và hạ tầng đã được xây dựng và kiểm thử. Sáu trên bảy mục tiêu đã hoàn thành ở mức nghiên cứu trên dữ liệu lưu trữ. Mục tiêu còn lại, tích hợp vào Agentick để có dữ liệu thật, là điều kiện để kiểm tra lại các kết luận của Chương 3 và 4 trong môi trường sử dụng thực tế.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng và đánh giá một mô-đun dự báo sớm nguy cơ issue không hoàn thành trong sprint, cùng một agent giải thích cảnh báo có kiểm tra bằng chứng. Thực nghiệm được thực hiện trên 18.322 cặp issue–sprint thuộc 14 dự án của bộ dữ liệu TAWOS. Các kết luận chính như sau.

Về dữ liệu và phương pháp. Có thể tái dựng trạng thái issue tại nhiều mốc trong sprint từ changelog Jira mà không rò rỉ thông tin tương lai. Ở mốc 0%, mô hình động và mô hình tĩnh cho kết quả gần như bằng nhau (khoảng tin cậy chứa 0). Đây là bằng chứng gián tiếp rằng pipeline không rò rỉ.

Về dự báo (RQ1–RQ3). Tại mốc 50% với ngân sách $\lceil 0{,}2n \rceil$:

- Mô hình CatBoost dùng lịch sử thực thi đạt recall 53,36%, so với 44,46% của mô hình chỉ dùng thông tin đầu sprint (+8,90 điểm, CI 95% [6,38; 11,70]).
- Trên dự án chưa thấy, chênh lệch là +9,96 điểm (CI [7,53; 12,82]), dương ở cả 14 dự án.
- Giả thuyết chính H1 được ủng hộ.
- Phần lớn lợi thế đến từ việc nhận biết issue đã hoàn thành. Với issue còn mở, mức cải thiện chỉ khoảng 2–2,6 điểm.
- Quy tắc nghiệp vụ đơn giản là đối thủ mạnh: trên sprint tương lai của cùng dự án, chưa chứng minh được mô hình học máy tốt hơn quy tắc.
- Xác suất cần hiệu chuẩn lại khi áp dụng cho dự án mới.

Về phân bổ cảnh báo (RQ4, khám phá). Chia một ngân sách cố định cho nhiều mốc làm cảnh báo đúng đến sớm hơn khoảng 1,9 ngày nhưng không tăng recall.

Về agent. Agent được thiết kế theo nguyên tắc bộ điều khiển xác định quyết định cảnh báo, LLM chỉ giải thích. Agent dùng công cụ chỉ đọc có kiểm soát thời điểm, mọi nhận định phải trích dẫn sự kiện, và có bộ kiểm tra đầu ra nhiều cổng. Trên 50 kịch bản thử thách, mọi đầu ra đều vượt qua các cổng an toàn. Tuy nhiên, do bộ kịch bản bán tổng hợp và quyết định kỳ vọng trùng với luật của mẫu xác định, kết quả chỉ xác nhận các cơ chế hoạt động đúng thiết kế. Nó không cho thấy agent LLM tốt hơn mẫu cố định.

2. Hạn chế

1. **Chưa triển khai thực nghiệm.** Mô-đun dự báo và agent chưa được tích hợp vào Agentick; mọi kết quả đều là mô phỏng trên dữ liệu TAWOS lưu trữ.

2. **Mức cải thiện trên issue còn mở nhỏ** (khoảng 2–2,6 điểm). Phần lớn lợi thế của mô hình động đến từ việc nhận biết issue đã xong.
3. **Ngân sách "20%" thực tế cao hơn 20%** (41,54% theo trung bình sprint ở temporal) do nhiều sprint nhỏ.
4. **Chưa chứng minh mô hình học máy hơn quy tắc đơn giản** trên sprint tương lai của cùng dự án.
5. **Xác suất không chuyển giao giữa dự án.** Cần hiệu chuẩn lại khi áp dụng cho dự án mới.
6. **Phân tích phân bổ cảnh báo và một số so sánh là post-hoc** trên tập test đã xem, chỉ mang tính khám phá.
7. **Mô phỏng trên dữ liệu lịch sử không chứng minh cảnh báo làm giảm số issue trễ.** Ngoài ra, đánh giá agent còn thiếu chạy lặp, ablation và kịch bản từ sự kiện thật.

3. Kiến nghị và hướng phát triển

1. **Hoàn thành tích hợp Agentick và chạy shadow mode** trước khi gửi bất kỳ cảnh báo nào cho người dùng. Hiệu chuẩn lại xác suất bằng dữ liệu Agentick.
2. **Chạy song song quy tắc nghiệp vụ và mô hình động** trong giai đoạn đầu, rồi chọn phương án dựa trên dữ liệu mới, vì trên TAWOS chưa phân biệt được hai phương án ở sprint tương lai.
3. **Tập trung cải thiện dự báo cho issue còn mở**, ví dụ bổ sung tín hiệu từ commit, pull request và bình luận, thay vì tối ưu thêm trên toàn bộ issue.
4. **Hoàn thiện đánh giá agent**: chạy lặp ≥ 3 lần, ablation không có bộ kiểm tra, kịch bản dựng từ sự kiện thật, bộ chấm độc lập với bộ kiểm tra lúc chạy, kịch bản injection đa dạng hơn.
5. **Đánh giá với người dùng** về tính hữu ích và mức độ gây phiền của cảnh báo và bản tóm tắt.
6. **Thiết kế thực nghiệm can thiệp** (có nhóm đối chứng) nếu muốn kết luận cảnh báo giúp giảm trễ hạn.
7. **Báo cáo ngân sách cảnh báo thực tế** cùng mọi kết quả recall, và xem xét cách phân bổ ngân sách phù hợp hơn cho sprint nhỏ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., et al. (2019). Guidelines for Human-AI Interaction. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '19)*. ACM.
2. Brier, G. W. (1950). Verification of forecasts expressed in terms of probability. *Monthly Weather Review*, 78(1), 1–3.
3. Chen, V., Zhu, A., Zhao, S., Mozannar, H., Sontag, D., Talwalkar, A. (2025). Need Help? Designing Proactive AI Assistants for Programming. *Proceedings of CHI 2025*. arXiv:2410.04596.
4. Choetkiertikul, M., Dam, H. K., Tran, T., Ghose, A. (2015). Predicting delays in software projects using networked classification. *Proceedings of the 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*.
5. Choetkiertikul, M., Dam, H. K., Tran, T., Ghose, A., Grundy, J. (2018). Predicting delivery capability in iterative software development. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 44(6), 551–573.
6. Debenedetti, E., Zhang, J., Balunović, M., Beurer-Kellner, L., Fischer, M., Tramèr, F. (2024). AgentDojo: A Dynamic Environment to Evaluate Prompt Injection Attacks and Defenses for LLM Agents. arXiv:2406.13352.
7. Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.
8. Fahrenkrog-Petersen, S. A., Tax, N., Teinemaa, I., Dumas, M., de Leoni, M., Maggi, F. M., Weidlich, M. (2022). Fire now, fire later: alarm-based systems for prescriptive process monitoring. *Knowledge and Information Systems*, 64. doi:10.1007/s10115-021-01633-w.
9. Greshake, K., Abdelnabi, S., Mishra, S., Endres, C., Holz, T., Fritz, M. (2023). Not What You've Signed Up For: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection. *Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security (AISec)*.
10. Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., et al. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12).
11. Kubrak, K., Milani, F., Nolte, A., Dumas, M. (2022). Prescriptive process monitoring: Quo vadis? *PeerJ Computer Science*, 8, e1097.

12. Márquez-Chamorro, A. E., Resinas, M., Ruiz-Cortés, A. (2018). Predictive Monitoring of Business Processes: A Survey. *IEEE Transactions on Services Computing*, 11(6), 962–977.
13. Paetzold et al. (2026). *Electronic Markets*. doi:10.1007/s12525-026-00928-6.
14. Parcalabescu, L., Frank, A. (2024). On Measuring Faithfulness or Self-consistency of Natural Language Explanations. *Proceedings of ACL 2024*. arXiv:2311.07466.
15. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
16. Platt, J. (1999). Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods. In *Advances in Large Margin Classifiers*. MIT Press.
17. Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., Gulin, A. (2018). CatBoost: unbiased boosting with categorical features. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 31.
18. Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessì, R., et al. (2023). Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 36.
19. Schwaber, K., Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. scrumguides.org.
20. Shoush, M., Dumas, M. (2022a). When to Intervene? Prescriptive Process Monitoring Under Uncertainty and Resource Constraints. *Business Process Management Forum (BPM 2022)*, LNBIP. doi:10.1007/978-3-031-16171-1_13.
21. Shoush, M., Dumas, M. (2022b). Intervening With Confidence: Conformal Prescriptive Monitoring of Business Processes. arXiv:2212.03710.
22. SOLAR Group (2022). *The TAWOS Dataset, Version 1.1*. University College London. doi:10.5522/04/21308124.
23. Tawosi, V., Al-Subaihin, A., Moussa, R., Sarro, F. (2022). A Versatile Dataset of Agile Open Source Software Projects. *Proceedings of the 19th International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*, 707–711.
24. Tawosi, V., Moussa, R., Sarro, F. (2023). Deep Learning for Agile Effort Estimation: Have We Solved the Problem Yet? *IEEE Transactions on Software Engineering*, 49(4).

25. Teinemaa, I., Dumas, M., La Rosa, M., Maggi, F. M. (2019). Outcome-Oriented Predictive Process Monitoring: Review and Benchmark. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 13(2).
26. Tu, F., Zhu, J., Zheng, Q., Zhou, M. (2018). Be careful of when: an empirical study on time-related misuse of issue tracking data. *Proceedings of ESEC/FSE 2018*. doi:10.1145/3236024.3236054.
27. Verenich, I., Dumas, M., La Rosa, M., Maggi, F. M., Teinemaa, I. (2019). Survey and Cross-benchmark Comparison of Remaining Time Prediction Methods in Business Process Monitoring. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 10(4). doi:10.1145/3331449.
28. Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
29. Yao, S., Shinn, N., Razavi, P., Narasimhan, K. (2024). τ-bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction in Real-World Domains. arXiv:2406.12045.
30. Do Proactive Agents Need an LLM to Decide When to Act? (2026). arXiv:2605.30152 (preprint).
31. ProAgentBench: Evaluating LLM Agents for Proactive Assistance with Real-World Data (2026). arXiv:2602.04482 (preprint).

Ghi chú: tài liệu 30–31 là preprint chưa qua bình duyệt, chỉ được dùng làm cơ sở định hướng thiết kế (tách quyết định "khi nào cảnh báo" khỏi LLM). Đề tài không lấy số liệu của các tài liệu này làm kết quả của mình.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Danh sách đặc trưng

Bảng PL.1 liệt kê 35 đặc trưng đầu vào. Mô hình tĩnh dùng 18 đặc trưng tính tại t_0, gồm các đặc trưng `static_*`, `static_cohort_done_fraction` và `cohort_size`. Mô hình động dùng toàn bộ 35 đặc trưng, gồm thêm các đặc trưng `dynamic_*` tính tại mốc $t_0 + t$. Cột "Thiếu" là tỷ lệ giá trị rỗng; cột "Không rõ" là tỷ lệ giá trị phân loại không xác định. Hai trường dấu thời gian kỹ thuật (`*_feature_max_timestamp`) chỉ dùng để kiểm tra rò rỉ, không đưa vào mô hình.

Bảng PL.1. Danh sách đặc trưng đầu vào

Đặc trưng	Ý nghĩa	Thời điểm	Thiếu	Không rõ
`static_age_days`	Tuổi issue (ngày từ lúc tạo)	t_0	0,0%	—
`static_duration_days`	Số ngày đã trôi qua của sprint	t_0	0,0%	—
`static_status`	Trạng thái hiện tại (phân loại)	t_0	0,0%	32,1%
`static_is_done`	Đã ở trạng thái hoàn thành hay chưa	t_0	0,0%	—
`static_status_observed`	Có quan sát được trạng thái trong changelog	t_0	0,0%	—
`static_status_age_days`	Số ngày ở trạng thái hiện tại	t_0	32,4%	—
`static_status_changes`	Số lần đổi trạng thái	t_0	0,0%	—
`static_events_count`	Tổng số sự kiện changelog	t_0	0,0%	—
`static_events_in_sprint`	Số sự kiện kể từ đầu sprint	t_0	0,0%	—
`static_inactive_days`	Số ngày không có sự kiện	t_0	0,0%	—
`static_assignee_changes`	Số lần đổi người phụ trách	t_0	0,0%	—
`static_priority_changes`	Số lần đổi mức ưu tiên	t_0	0,0%	—
`static_estimate_changes`	Số lần đổi ước lượng	t_0	0,0%	—
`static_priority`	Mức ưu tiên (phân loại)	t_0	0,0%	76,2%
`static_issue_type`	Loại issue (phân loại)	t_0	0,0%	91,5%
`static_estimate`	Ước lượng (story point)	t_0	100,0%	0,0%
`dynamic_age_days`	Tuổi issue (ngày từ lúc tạo)	$t_0 + t$	0,0%	—
`dynamic_duration_days`	Số ngày đã trôi qua của sprint	$t_0 + t$	0,0%	—
`dynamic_status`	Trạng thái hiện tại (phân loại)	$t_0 + t$	0,0%	16,0%

Đặc trưng	Ý nghĩa	Thời điểm	Thiếu	Không rõ
dynamic_is_done	Đã ở trạng thái hoàn thành hay chưa	$t_0 + t$	0,0%	—
dynamic_status_observed	Có quan sát được trạng thái trong changelog	$t_0 + t$	0,0%	—
dynamic_status_age_days	Số ngày ở trạng thái hiện tại	$t_0 + t$	16,2%	—
dynamic_status_changes	Số lần đổi trạng thái	$t_0 + t$	0,0%	—
dynamic_events_count	Tổng số sự kiện changelog	$t_0 + t$	0,0%	—
dynamic_events_in_sprint	Số sự kiện kể từ đầu sprint	$t_0 + t$	0,0%	—
dynamic_inactive_days	Số ngày không có sự kiện	$t_0 + t$	0,0%	—
dynamic_assignee_changes	Số lần đổi người phụ trách	$t_0 + t$	0,0%	—
dynamic_priority_changes	Số lần đổi mức ưu tiên	$t_0 + t$	0,0%	—
dynamic_estimate_changes	Số lần đổi ước lượng	$t_0 + t$	0,0%	—
dynamic_priority	Mức ưu tiên (phân loại)	$t_0 + t$	0,0%	75,0%
dynamic_issue_type	Loại issue (phân loại)	$t_0 + t$	0,0%	91,1%
dynamic_estimate	Ước lượng (story point)	$t_0 + t$	100,0%	0,0%
dynamic_cohort_done_fraction	Tỷ lệ issue cùng sprint đã hoàn thành	$t_0 + t$	0,0%	—
static_cohort_done_fraction	Tỷ lệ issue cùng sprint đã hoàn thành	t_0	0,0%	—
cohort_size	Số issue trong cohort của sprint	t_0	0,0%	—

Phụ lục B. Kết quả theo từng dự án

Bảng PL.2. Recall tại mốc 50% theo dự án

Dự án	Tĩnh (T)	Động (T)	Δ (T)	Tĩnh (CP)	Động (CP)	Δ (CP)
APIKIT	83,3%	88,9%	+5,6	50,3%	70,4%	+20,1
COMPASS	58,0%	61,8%	+3,8	43,4%	48,5%	+5,1
CONFCLOUD	50,4%	53,1%	+2,6	49,6%	54,4%	+4,8
CONFSERVER	46,4%	50,6%	+4,2	52,1%	57,9%	+5,8
DM	41,5%	44,6%	+3,2	35,8%	41,9%	+6,1
INDY	35,3%	53,2%	+17,9	28,7%	38,0%	+9,3
IS	28,6%	39,5%	+10,8	36,8%	45,1%	+8,3
MESOS	31,4%	36,8%	+5,4	39,0%	45,2%	+6,2
MULE	42,2%	77,2%	+35,0	42,4%	54,8%	+12,5
NEXUS	72,7%	80,3%	+7,6	58,4%	72,2%	+13,8

Dự án	Tĩnh (T)	Động (T)	Δ (T)	Tĩnh (CP)	Động (CP)	Δ (CP)
TIDOC	46,2%	54,6%	+8,3	49,2%	56,8%	+7,6
TIMOB	34,0%	38,0%	+3,9	44,7%	52,9%	+8,2
TISTUD	55,1%	69,8%	+14,7	46,9%	57,7%	+10,8
XD	42,3%	59,1%	+16,8	32,9%	53,6%	+20,7

Ghi chú: T là temporal, CP là cross-project; recall trung bình theo sprint trong từng dự án; Δ tính bằng điểm phần trăm.

Phụ lục C. Trace đầy đủ của một lần chạy agent

Đầu ra JSON của agent A2 cho issue 177929 (CONFSERVER, sprint 2393, mốc 50%), trích từ `artifacts/agent_extension/agent_v2/traces_full.jsonl`. Câu nhận định giữ nguyên tiếng Anh như mô hình sinh ra.

```
{
  "issue_id": "177929",
  "cutoff": "2014-01-13T08:19:13.500000+00:00",
  "decision": "alert",
  "abstain": false,
  "claims": [{
    "claim_id": "CLM-1",
    "kind": "status_stagnation",
    "statement": "Issue 177929 was created on 2014-01-04,
      committed to the sprint on 2014-01-06 with its status
      updated to open, and has remained stagnant in the open
      status for 7.0 inactive days up to the cutoff time.",
    "evidence_ids": ["EVT-CONFSERVER-177929-created",
                     "EVT-CONFSERVER-177929-sprint-start",
                     "EVT-CONFSERVER-177929-status-update"],
    "metric_value": 7.0005
  }],
  "suggested_checks": [
    "Verify if assignee is blocked or lacks clarity on requirements",
    "Check if progress has been made without status updates"],
  "unknowns": [
    "Whether any local commits or code changes were made off-platform"]
}
```

Kết quả chấm: hợp lệ; grounding, số liệu và an toàn đều đạt; recall bằng chứng 1,0; 2 bước; 1 lần gọi công cụ; 1.547 token prompt; 2,64 giây.

Phụ lục D. Hướng dẫn tái lập

Môi trường: Python 3.12, NumPy 2.5.3, pandas 3.0.6, scikit-learn 1.9.1, CatBoost 1.2.10, SciPy 1.18.1, matplotlib 3.11.2; PostgreSQL chạy bằng Docker Compose. Dữ liệu TAWOS v1.1 phải được tải từ kho dữ liệu của UCL (doi:10.5522/04/21308124); kho mã không chứa dữ liệu gốc.

```
# 1. Cơ sở dữ liệu và di chuyển TAWOS (MySQL -> PostgreSQL)
docker compose up -d db
docker compose --profile migration up -d source-mysql
./scripts/migrate_tawos_to_postgres.ps1 -SourceContainer tawos-source-
```

```
mysql
./scripts/validate_tawos_migration.ps1 -SourceContainer tawos-source-
mysql

# 2. Pipeline nghiên cứu
pip install -r requirements-research.txt
python -m research.build              # snapshot as-of, nhãn, đặc trưng
python -m research.splits             # chia temporal / cross-project
python -m research.validate_data
python -m research.train --experiment temporal
python -m research.train --experiment cross_project
python -m research.evaluate
python -m research.validate_predictions
python -m research.posthoc
python -m research.report
python -m research.final_audit
python -m research.validate_serving_parity

# 3. Phân bổ cảnh báo (E1) và agent (E3 v2)
python -m research.agent_policy_experiment
python -m research.validate_agent_policy
export GEMINI_API_KEY=...             # chỉ cần cho A1, A2
python -m research.agent_evaluate_v2 --suite full --repetitions 1

# 4. Kiểm thử tự động
pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest tests -q
```

Mỗi lần chạy ghi manifest (phiên bản dữ liệu, cấu hình, checksum) vào thư mục `artifacts/`. Các bước huấn luyện kiểm tra hash của lần chạy trước và không ghi đè artifact có hash khác.

Phụ lục E. Tình trạng kiểm thử

Bảng PL.3. Kết quả chạy bộ kiểm thử ngày 08/10/2026

Nhóm	Số test	Ghi chú
Đạt	66	Dữ liệu, chỉ số, replay, hiệu chuẩn, agent, client LLM, API
Lỗi do môi trường	2	`test_evaluate_single_run_a0`, `test_load_dev_scenarios`: `FileNotFoundError` do thiếu dữ liệu archival
Tổng	**68**	21 tệp test trong thư mục `tests/`